

Sports World México · Resumen Ejecutivo · V1.0

El sistema de ventas de Sports World: de catálogo a experiencia ideal, en todos los canales

Sports World tiene la mejor infraestructura de fitness de México y la peor traducción de esa infraestructura a la decisión del cliente. Los 49 clubes, sus amenidades y su oferta de clases se presentan hoy como un **catálogo que el usuario debe descifrar por su cuenta**, sin conexión con lo que esa persona busca lograr.

El proyecto no agrega infraestructura: la vuelve legible — y con eso, vendible.

[S— ¶1 p.1]

Lo que se construye —Proyectos A, B y C— es un solo sistema: la **reestructuración de la captación y la conversión de Sports World**

. Integra todos sus canales y convierte esa infraestructura en un producto claro y estructurado, **la experiencia ideal**

, conectado con los objetivos emocionales y prácticos de cada persona.

[S— ¶2 p.1]

Este documento da la visión de conjunto de los tres proyectos y desarrolla con mayor detalle el **Rediseño Web**

, la primera capa del sistema y su implementación insignia: ocho semanas para convertir sportsworld.com.mx en una plataforma rastreable por Google, centrada en el usuario que busca y operada con inteligencia artificial al servicio del socio. Cada afirmación se desarrolla en detalle en los documentos que lo acompañan: Arquitectura de Experiencia (incluido el Mapa del Sitio), Estrategia Técnica, Mapa del Funnel, Plan de Ejecución, Auditoría inicial, el Contrato y los módulos BDS y Academia.

[S— ¶3 p.1]

Ficha	
Cliente	Grupo Sports World
Agencia	Final Upgrade AI
Timeline	8 semanas el Proyecto A (kickoff !' go-live) · 8 semanas el Proyecto B (en paralelo al A) · 10 semanas el Proyecto C
Estabilización posterior	2 a 4 semanas
Documento	Resumen Ejecutivo · Junio 2026 · Confidencial

El sistema completo: cinco niveles, tres capas

Lo que se construye no es un sitio web ni un cuestionario: es un sistema con una **promesa doble**

. A cada persona le demuestra dos cosas a la vez: que Sports World

sabe

qué se requiere para lograr su objetivo, y que

tiene con qué cumplirlo

.

[S— ¶4 p.1]

La segunda mitad es la que ninguna otra marca del mercado puede sostener: el club cerca de su casa o de su trabajo, la alberca, FitKidz, los entrenadores personales y la mayor oferta de clases grupales del país — combinados y estructurados para su objetivo específico, no presentados como un catálogo.

Ninguna de las dos afirmaciones convence por separado; juntas son la propuesta de valor. [S— ¶5 p.1]

El sistema opera en cinco niveles, cada uno con una función distinta: [S— ¶6 p.1]

Nivel	Qué es	Dónde vive
-------	--------	------------

La captación	La captación y conversión de demanda, con todos los canales integrados: sitio, agente BES, WhatsApp y consola interna.	Proyectos A + B
El producto	La **experiencia ideal** , con dos destinatarios: el cliente recibe su experiencia; el asesor recibe el **brief** que la traduce en argumentos de cierre.	Proyecto A
La capacidad humana	La **Academia** : entrena a los asesores en el mismo concepto que el sistema produce — el método de venta deja de ser improvisado.	Proyecto C
El instrumento	El **cuestionario dinámico** : un minuto del prospecto, idéntico en los cuatro canales.	Compartido
La prueba	El **funnel completo** —del clic a la membresía y a la cancelación—, con línea base por club y canal, operado de forma permanente.	Proyecto A + iguala

Tres capas, un solo concepto

Lo que hace de esto un solo sistema —y no tres proyectos paralelos— es que **un mismo concepto lo atraviesa de punta a punta**

: el cliente lo recibe como su experiencia ideal, el asesor lo recibe traducido a argumentos de cierre en el brief, y la Academia lo entrena como método. Hoy el sitio dice una cosa y el asesor improvisa otra —dos ventas distintas para el mismo cliente—; con el sistema, la conversación es continua desde el primer clic hasta el cierre. Cada proyecto solo cambia

quién

aplica el concepto,

por dónde

llega o

cómo se practica

:

[§— ¶17 p.2]

- **Proyecto A · Rediseño Web.**

La capa de captación y conversión, donde nace el sistema: el sitio de 148 páginas rastreable por Google, el agente BES por voz y texto, la integración con el CRM vía middleware y el funnel/ dashboard de medición. Se desarrolla más adelante en este mismo documento.

[§— ¶18 p.2]

- **Proyecto B · Business Development System (alcance y costo aparte).**

Extiende el

mismo

cuestionario y la

misma

experiencia ideal a

WhatsApp

: leads de campañas atendidos por

operadores humanos

en tiempo real, con

BES por WhatsApp (solo texto)

de respaldo 24/7, más el

rol de operador sobre la consola interna del Proyecto A

para asesores y walk-ins. Ver

BDS · Resumen Ejecutivo

[§— ¶19 p.2]

• **Proyecto C · Academia Sports World (alcance y costo aparte).**

Enseña y
entrena la práctica

de ese mismo cuestionario y esa misma experiencia ideal a los 200 asesores, en dos fases: módulos interactivos y role-play con agente de voz. Ver

Academia · Resumen Ejecutivo

[§— ¶110 p.3]

A continuación, el desarrollo del **Rediseño Web (Proyecto A)**

— su implementación insignia.

[§— ¶111 p.3]

Proyecto A · Rediseño Web — la capa de captación y conversión

1 · El punto de partida

Sports World es una marca sólida que hoy resulta **invisible donde el cliente la busca**

— y no por falta de infraestructura, sino porque la que tiene no está traducida a lo que la gente busca.

La auditoría inicial (Semrush, marzo 2026; 6,900 keywords unbranded analizadas) lo resume así: el sitio destaca en los términos de marca —posiciones 2–6— y desaparece en todo lo demás. Estos son los números que la capa de captación debe revertir desde el día uno.

[§1 ¶12 p.3]

Dato actual	Qué significa
0 de 49+	Páginas de club rastreables por Google hoy. Ninguna.
" 28.18%	Caída anual del tráfico orgánico no-branded.
~1.23M	Búsquedas mensuales de alta intención que el sitio no captura.
136	Enlaces rotos y URLs malformadas (116 enlaces internos rotos + 20 URLs con backslash).
31.1%	Cobertura de keywords unbranded (2,148 de 6,900).
95.23%	Proporción del tráfico concentrada en apenas 2 URLs (home + /clubes).

La validación de campo: lo que la operación comercial confirmó

El diagnóstico digital se validó **con la voz de la propia operación**

: un workshop discovery con los líderes regionales —con un cuestionario previo que cubrió a

157 de los 200 asesores de la red (78.5%)

— y 15 entrevistas de campo con asesores y líderes comerciales en

13 clubes de cinco regiones del país

. El campo confirmó, del lado humano, lo mismo que la auditoría encontró del lado digital — y cada hallazgo tiene su respuesta en el diseño del proyecto:

[§1 ¶13 p.3]

Lo que el campo documentó	Cómo lo resuelve el proyecto
No existe un discovery estructurado: ninguno de los 15 entrevistados tiene un sistema para clasificar el objetivo real del cliente; la pérdida de leads ocurre en el **primer contacto**, cuando el asesor intenta cerrar antes de entender	El **cuestionario de experiencia ideal es ese discovery**, estandarizado en todo canal: llega aplicado antes de que el asesor hable, y el **brief automático** le entrega el perfil, los objetivos y cómo conducir la venta.

La objeción de precio es universal (15 de 15): el asesor no logra articular el valor del ecosistema frente a competencia más barata	El sitio articula el **valor por objetivo del usuario , en lenguaje del consumidor ** ; la experiencia ideal personalizada conecta cada objetivo con los clubes, clases y amenidades que lo sirven.
El seguimiento corre en WhatsApp personal, que se bloquea a los 50–60 mensajes/día — y 8 de 15 asesores piden leads mejor cualificados como su prioridad #1	El prospecto llega **ya validado y con visita agendada** (el grueso del seguimiento desaparece); los recordatorios los envía el sistema por el **número oficial de WhatsApp Business** (Proyecto B), y el número del prospecto queda **validado por el propio canal** .
La conversión reportada varía 40× entre asesores (0.5% a 20%), sin línea base verificable	El **funnel de medición de punta a punta** establece por primera vez la línea base real por club y por canal desde el CRM.

2 · Los objetivos del rediseño

Cinco metas de esta capa, todas al servicio de lo mismo: que la infraestructura de Sports World sea encontrable y legible desde el día uno. [S2 ¶14 p.4]

- **Indexación total.**

Cada club, cada amenidad, cada clase y cada objetivo con su propia página rastreable en Google. Pasar de cero páginas de club indexables a 49+ más todos sus perfiles.

[S2 ¶15 p.4]

- **Aterrizaje local directo.**

Quien busca "gimnasio cerca de mí" aterriza en la ficha del club más cercano, no en la página de inicio.

[S2 ¶16 p.4]

- **Captura de las verticales de mayor demanda.**

Hubs semánticos por amenidad y por objetivo de usuario, para establecer presencia en las búsquedas de alta intención que hoy se pierden.

[S2 ¶17 p.4]

- **Agendamiento digital sin fricción.**

De la búsqueda a la solicitud de visita enviada al club en pocos pasos, con BES como asistente que califica, agenda y prepara al asesor.

[S2 ¶18 p.4]

- **Control del negocio.**

Un panel de contenido no-code que permite a Sports World actualizar horarios, precios, amenidades y contenido sin depender de la agencia ni tocar código.

[S2 ¶19 p.4]

3 · La nueva arquitectura

Aquí es donde la infraestructura se vuelve legible. Cada club, cada amenidad y cada clase deja de ser una entrada de catálogo y pasa a ser una página que responde a un objetivo concreto — y que Google puede leer. Las 148 páginas no son un ejercicio de volumen: son la traducción, una por una, de lo que Sports World ya tiene. [S3 ¶20 p.4]

148 páginas organizadas en once niveles jerárquicos, con enfoque mobile-first. Cada cifra representa páginas que hoy no existen o presentan deficiencias, y su ejecución solo es viable con producción asistida por inteligencia artificial sobre plantillas previamente aprobadas. [S3 ¶21 p.4]

Cantidad	Tipo	Para qué
1	Home	Punto de entrada y distribución.
49	Fichas de club	Una por club: dirección, horarios, amenidades, clases, teléfono y agendado, rastreable localmente.
10	Hubs de amenidad	Alberca, INTENZ, ring de box, padel, squash, muro de escalada, etc. — captura por amenidad.

54	Páginas de clase	7 landings de clases premium (Les Mills) + 47 clases individuales.
1	Hub Fit Kidz	La oferta para familias, agrupada.
5	Perfiles de objetivo	Primeros pasos, salud y bienestar, tonificación, fuerza y rehabilitación.
1	Hub de pérdida de peso	La vertical de mayor demanda no capturada.
1	Hub de entrenamiento personal	—
6	Membresías	Hub + 5 planes.
20	Blog inicial	Contenido de apoyo para captura semántica.
148	**Total**	

4 · Cómo lo vive el usuario

La arquitectura está diseñada para que cada recorrido termine en cita agendada, no en abandono. Cada paso de ese recorrido corresponde a una etapa medida del **Mapa del Funnel**

. Un prospecto que busca una solución concreta aterriza en la página correcta, responde un cuestionario breve que personaliza su recorrido, recibe una recomendación con el club y las clases más adecuadas para su perfil, y agenda su visita, todo en una sola sesión:

bienvenida !' cuestionario !' resultado !' captura de contacto !' agendado !' briefing para el asesor

. Ese recorrido produce las dos caras del producto: la

experiencia ideal

que ve el prospecto y el

brief

que recibe el asesor.

[§4 ¶22 p.5]

Este recorrido resuelve tres obstáculos concretos del sitio actual: [§4 ¶23 p.5]

- **La vertical de pérdida de peso, desatendida**

pese a ser la de mayor demanda.

[§4 ¶24 p.5]

- **Las amenidades y disciplinas sin cobertura**

, invisibles para quien busca por actividad.

[§4 ¶25 p.5]

- **La latencia geográfica**

: cada clic adicional para localizar el club cercano cuesta entre 20% y 40% de retención.

[§4 ¶26 p.5]

5 · BES · el asistente digital

BES no vende: **agenda, califica e informa**

. Resuelve preguntas frecuentes sobre horarios, precios, ubicaciones y amenidades con los datos reales del sistema —los mismos que muestra el sitio—, opera

por voz y texto

: en el

sitio (Proyecto A)

por el

canal web (voz y texto)

y, como parte del

Business Development System (Proyecto B, Addendum aparte)

, también por

WhatsApp (solo texto)

. Envía

2 recordatorios automatizados por WhatsApp

(24 h y 2 h antes de la visita), transfiere a un agente humano cuando el usuario lo solicita, y siempre entrega al asesor del club un brief del prospecto por correo antes de la cita. No opera por telefonía ni por voz en WhatsApp. Calidad objetivo: voz natural en español de México y tiempo de respuesta por debajo de los 900 ms para mantener una conversación fluida.

[S5 ¶27 p.5]

6 · Lo que cambia para el negocio

La calidad técnica importa porque se traduce en resultados comerciales. Cuatro vectores medibles: [S6 ¶128 p.6]

• Carga de página inmediata.

Home y fichas de club con Core Web Vitals en verde en móvil. En una industria donde el usuario abandona en segundos, esto recupera una parte significativa de las visitas que hoy se pierden.

[S6 ¶129 p.6]

• Google confía en lo que lee.

Cada ficha declara su identidad con datos estructurados (schema JSON-LD): ubicación, horarios, amenidades. Google lo presenta en resultados enriquecidos: mapa, FAQ y horarios en el propio resultado.

[S6 ¶130 p.6]

• Inclusión sin fricción.

El sitio cumple los estándares internacionales de accesibilidad WCAG 2.2 AA, lo que amplía el mercado potencial y protege legalmente la plataforma.

[S6 ¶131 p.6]

• El equipo de Sports World mantiene el control.

El panel no-code permite actualizar contenido sin tocar código ni depender de la agencia.

[S6 ¶132 p.6]

7 · Las ocho semanas

Del kickoff al go-live en ocho semanas, con cuatro equipos trabajando en paralelo —web, SEO/ contenido, contenido visual a escala y el agente BES— y puntos de control firmados por Sports World. No se avanza sin cerrar previamente cada gate. [S7 ¶33 p.6]

Semana	Foco	Entregables y gate
S1	Cimientos	Kickoff y firma del checklist; setup de stack y repositorios; extracción del knowledge base; sistema visual y plantillas. Se inician de inmediato las dependencias largas (verificación de Google Business, confirmación de APIs).
S2	Páginas pilar	Home, primera ficha de club y primer hub aprobados; pipelines de contenido activos. **Gate: pilar.**
S3–S4	Escalamiento	49 fichas de club, hubs y perfiles; integración de la API de captura de leads. **Gate: 50%.**
S5–S6	Producción e integración	Todas las páginas, flujo de experiencia completo y BES con cobertura total. **Gate: completitud.**
S7	Auditoría y congelamiento	QA final, accesibilidad WCAG, Core Web Vitals, migración de URLs. **Gate: visto bueno.**
S8	Lanzamiento	Go-live con redirects activos, training del equipo SW, monitoreo y soporte de primera semana.

La verificación de Google Business es el único elemento de ruta crítica y se inicia en la Semana 1 precisamente porque depende de tiempos de Google; ningún otro trabajo queda bloqueado por ella. [§7 ¶34 p.7]

8 · KPIs de corrección del Rediseño Web

Nos comprometemos con los **KPIs verificables del Contrato › Anexo Dos, Sección IV**

: 49 de 49 páginas de club rastreables (de 0), 116 enlaces rotos !' 0, 20 URLs con backslash !' 0, schema JSON-LD en los 49 clubes, 11 páginas sin H1 !' 0, Core Web Vitals en umbral y la

cobertura de keywords unbranded 31.1% !' 55–65%

(benchmark David Lloyd Clubs: 31% !' 74%). Adicionalmente, el

Contrato · Anexo Cuatro

recoge los

targets comerciales post-lanzamiento

—aspiracionales, no vinculantes—: tráfico mensual 80,000 !' 120,000–160,000, cuestionarios y visitas agendadas por mes, con el compromiso del proveedor de acompañar su consecución dentro de la iguala, dado que dependen también de la inversión en pauta y del embudo interno de Sports World. El detalle vive en el Contrato › Anexo Dos, Sección IV; la

calculadora de ROI

interactiva, en su documento propio (

Calculadora de ROI

).

[§8 ¶35 p.7]

Lo comercial (Proyecto A)

Contraprestación única de **USD \$81,000 sin IVA**

(MXN \$1,441,800; \$1,672,488 con IVA) en

dos exhibiciones de 50%

: la factura de cada mitad se entrega al iniciar sus trabajos y el pago es exigible contra la entrega aprobada del 50% de los entregables (Semana 4) y contra la entrega total, respectivamente. Los servicios recurrentes se prestan mediante la

iguala mensual de \$43,000 MXN/mes (USD \$2,415.73); \$49,880 MXN con IVA

, con bolsa de mejora de 8 horas mensuales y plazo mínimo de 6 meses; incluye el mantenimiento del BDS una vez activado, el hospedaje corre en la infraestructura que proporciona Sports World, se causa por mes vencido, se factura al cierre de cada mes y se paga a 30 días naturales de entregada la factura. Detalle en el

Contrato · Cláusulas Octava y Novena

.

[§8 ¶36 p.7]

Proyecto B · Business Development System — la capa de canales en tiempo real

****Alcance y costo aparte** del Rediseño Web (Contrato · Cláusula Segunda; detalle en el ****[Addendum del BDS] (#bds-anexo)****).**

El Proyecto A construye el sistema y su producto; el Proyecto B lo lleva a donde hoy nace la mayoría de los leads — las campañas en redes— y lo hace operar en tiempo real. [§8 ¶37 p.7]

9 · El problema: los leads se enfrían

Hoy la mayor fuente de leads de Sports World son las **campañas en redes sociales**

. El recorrido actual es: el usuario ve un anuncio, llena un

formulario

, la solicitud se enruta al club que indicó como más cercano, y

un asesor decide cuándo llamar

— con frecuencia, horas o más de un día después. El resultado es una

conversión muy baja

. La causa raíz no es la calidad del lead: es el

tiempo al primer contacto

(speed-to-lead). Un lead contactado en minutos y otro contactado al día siguiente no son el mismo lead: el segundo ya perdió el impulso, comparó opciones o se olvidó.

[S9 ¶38 p.7]

10 · La solución: atender en tiempo real, en el canal del usuario

El BDS reemplaza el "formulario + llamada tardía" por un **engagement inmediato en WhatsApp**, aplicando

el mismo cuestionario

de experiencia ideal, bajo un modelo

human-first con IA de respaldo

:

[S10 ¶39 p.8]

- El anuncio lleva a una

landing con el cuestionario

, no a un formulario pasivo.

[S10 ¶40 p.8]

- El lead se enruta

primero a un operador humano por WhatsApp

, en tiempo real.

[S10 ¶41 p.8]

- Si

no hay operador disponible

o es

fuera de horario

,

"BES" por WhatsApp (solo texto)

atiende, aplica el cuestionario y agenda.

[S10 ¶42 p.8]

- Los

asesores de club

atienden a los leads "de la calle" (walk-in) con la

misma consola interna

del Proyecto A.

[S10 ¶43 p.8]

En los cuatro caminos, el común denominador es el mismo: **un cuestionario !' una experiencia ideal !' una escritura idempotente al CRM**

. El BDS no crea un flujo nuevo: extiende el que ya existe a

WhatsApp, operadores humanos y tiempo real

. Al aplicarse el cuestionario, el mismo motor que arma la experiencia ideal genera también el

brief del asesor

—perfil del comprador potencial, sus intereses y sugerencias concretas de cómo conducir la venta— sin importar quién lo atendió. Detalle completo en

BDS · Resumen Ejecutivo

y

BDS · Flujo de conversión

.

[S10 ¶44 p.8]

11 · Qué mide el BDS

El BDS **no define un funnel propio**

: opera sobre la espina de conversión única del

Mapa del Funnel

, el documento canónico de medición. Lo que aporta es la puerta de entrada del

Canal 2

—el clic del anuncio a WhatsApp— y el eje transversal que existe para mover: el

tiempo al primer contacto

, medido por canal (operador humano vs. "BES") y por horario (dentro de horario vs. fuera de horario). Es además el único canal cuyo recorrido individual se mide completo desde el clic, porque el prospecto escribe desde su propio teléfono. Detalle en

BDS · Medición y funnel

.

[§11 ¶45 p.8]

12 · Lo comercial

El BDS es un **alcance independiente**

: su contratación no modifica el Proyecto A ni su precio. La contraprestación adicional es de

USD \$4,850.00 más IVA (MXN \$86,330.00 al tipo de cambio contractual de \$17.80)

, en dos exhibiciones de 50% (USD \$2,425.00 cada una),

sin iguala propia

—su mantenimiento está incluido en la iguala del Proyecto A—, con un

plazo de desarrollo y entrega de 8 semanas

desde la firma del

Addendum del BDS

, ejecutado

en paralelo al Proyecto A

. En tanto no se suscriba dicho Addendum, el Proyecto B no genera obligación ni costo para ninguna de las Partes.

[§12 ¶46 p.9]

Proyecto C · Academia Sports World — la capa de capacidad humana

Alcance y costo aparte** de los Proyectos A y B (Contrato · Cláusula Segunda; detalle en el *[Addendum de la Academia](#academia-anexo)****).*

Las dos capas anteriores entregan al asesor un prospecto entendido y un brief para cerrarlo. El Proyecto C cierra el sistema por el lado humano: entrena a los 200 asesores en el mismo concepto que el sistema produce, para que el brief se convierta en venta. [§12 ¶47 p.9]

13 · El problema: la habilitación del asesor no está estandarizada

Quince entrevistas de campo con líderes regionales y asesores (13 clubes, cinco regiones, mayo 2026) confirman que **no existe un sistema único y formal de incorporación**

: cada líder capacita según su propia experiencia y estilo, sin visibilidad comparable entre clubes. El síntoma es una

variabilidad de hasta 40 veces

entre las tasas de conversión reportadas por los propios asesores —evidencia de que las mejores prácticas ya existen dentro de la organización, solo no están sistematizadas.

[§13 ¶48 p.9]

14 · La solución: un sistema formal de habilitación en dos fases

La Academia sustituye la capacitación informal por un **programa único y replicable**

para los 200 asesores, construido con rigor de diseño instruccional —microaprendizaje, práctica deliberada, evaluación en cuatro niveles y refuerzo espaciado—, en dos fases:

[§14 ¶49 p.9]

• **Fase 1 · Módulos interactivos.**

Contenido e-learning por niveles sobre la misma taxonomía de objetivos del cliente que usa el cuestionario (Proyecto A) y los siete componentes del programa, validados en campo. El asesor no avanza de nivel sin acreditar el anterior.

[§14 ¶50 p.9]

• **Fase 2 · Role-play con agente de voz.**

El asesor practica la conversación de venta completa contra un agente de IA que simula al cliente, con dificultad que se adapta a su historial, y certifica con refuerzo espaciado a 7, 30 y 90 días. Reutiliza el mismo motor conversacional de BES (Estrategia Técnica del sitio, §5), en un rol distinto.

[§14 ¶51 p.9]

Detalle completo en **Academia · Resumen Ejecutivo**

,
Contenido y taxonomía
y
Fases del programa

.

[§14 ¶52 p.10]

15 · Qué mide la Academia

El dashboard de readiness

consolida, para los 200 asesores, el avance de módulos (Fase 1) y el desempeño de role-play (Fase 2). El programa se evalúa en cuatro niveles —reacción, aprendizaje, comportamiento real y resultado comercial—, calibrando la línea base con las métricas reales del CRM antes de comprometer KPIs de conversión. El ejercicio de campo también identificó cuatro

habilitadores operativos

a cargo de Sports World; tres de ellos —canal de WhatsApp estable, cualificación de leads al origen y velocidad de respuesta al lead digital— son precisamente el objeto del

Proyecto B (BDS)

: contratado el BDS, quedan resueltos por diseño. Detalle en

Academia · Medición

.

[§15 ¶53 p.10]

16 · Lo comercial

La Academia es un **alcance independiente**

: su contratación no modifica el Proyecto A ni el Proyecto B. La contraprestación adicional es de

\$850,000.00 MXN más IVA (USD \$47,752.81 al tipo de cambio contractual de \$17.80)

, en dos exhibiciones de 50% (\$425,000.00 MXN más IVA cada una), más una

igual a opcional de mantenimiento de \$18,500 MXN más IVA

que Sports World decide contratar o no al firmar el Addendum, con un

plazo de desarrollo y entrega de 10 semanas

a partir de la firma del

Addendum de la Academia

y del cierre de la validación de la taxonomía y los requerimientos. En tanto no se suscriba dicho Addendum, el Proyecto C no genera obligación ni costo para ninguna de las Partes.

[§16 ¶54 p.10]

Inversión: los tres proyectos en una tabla

Todas las equivalencias entre dólares y pesos se calculan al **tipo de cambio contractual fijo de \$17.80 MXN por USD**

(Contrato, Cláusula Octava).

[§16 ¶55 p.10]

Proyecto	Inversión (pago único)	Recurrente	Plazo	Exigible
----------	------------------------	------------	-------	----------

A · Rediseño Web	USD \$81,000 sin IVA (MXN \$1,441,800; \$1,672,488 con IVA), en dos exhibiciones de 50%	Iguala mensual: \$43,000 MXN (USD \$2,415.73); \$49,880 MXN con IVA — mínimo 6 meses, incluye mantenimiento del BDS	8 semanas	Desde la firma del Contrato
B · Business Development System	USD \$4,850.00 más IVA (MXN \$86,330.00), en dos exhibiciones de 50%	Sin iguala propia: mantenimiento incluido en la iguala del Proyecto A	8 semanas, en paralelo al A	Desde la firma de su Addendum
C · Academia Sports World	\$850,000.00 MXN más IVA (USD \$47,752.81); \$986,000.00 MXN con IVA, en dos exhibiciones de 50%	Iguala de mantenimiento **opcional** : \$18,500 MXN más IVA (\$21,460 con IVA) — se decide al firmar el Addendum	10 semanas	Desde la firma de su Addendum

Los precios de B y C asumen su aprobación simultánea al Proyecto A; de diferirse alguno, su precio se recalcula antes de firmar el Addendum (Contrato, Cláusula Octava). Los

costos de operación

de las plataformas de IA, voz y mensajería corren por cuenta de Sports World directamente con los proveedores, con monitoreo y reporte mensual (Contrato, Cláusula Décima Cuarta). La estimación mensual completa, en tres escenarios de tráfico e interacciones, está en

Gastos Operativos Variables

.

[§16 ¶56 p.11]

El Plan de Ejecución, en resumen

Un solo modelo de gobierno para los tres proyectos, con un líder general y seis equipos: [§16 ¶57 p.11]

- **Proyecto A (8 semanas, comprometido).**

Cuatro equipos en paralelo —web, SEO/contenido, contenido visual y BES— con gates firmados por Sports World en cada etapa (pilar !' 50% !' completitud !' visto bueno !' lanzamiento) y estabilización posterior de 2 a 4 semanas.

[§16 ¶58 p.11]

- **Proyecto B (8 semanas, en paralelo al A).**

El Equipo 5 integra WhatsApp Business API, BES por WhatsApp y el rol de operador de la consola sobre los componentes del sitio, que quedan operativos desde las Semanas 3–6 — no espera al lanzamiento.

[§16 ¶59 p.11]

- **Proyecto C (10 semanas).**

El Equipo 6 valida la taxonomía con Sports World, produce las lecciones de la Fase 1 desde la firma y activa el role-play de la Fase 2 cuando el motor de BES está disponible.

[§16 ¶60 p.11]

Detalle completo en el **Plan de Ejecución**

: §§1–9 el Proyecto A, §10 el B, §11 el C.

[§16 ¶61 p.11]

Próximo paso

Proyecto A: aprobar esta propuesta, cerrar el kickoff con la firma del checklist de dependencias y arrancar las ocho semanas. A partir de ahí, el calendario corre.

Proyecto B (BDS):

cerrar el alcance y el listado de requerimientos y suscribir el Addendum; a partir de la firma corren sus **8 semanas**

de desarrollo y entrega, en paralelo al Proyecto A, con el Equipo 5 (BDS) según lo descrito en el **Plan de Ejecución · §10**

.
Proyecto C (Academia):

validar con Sports World el mapeo de la taxonomía del cuestionario a los siete componentes y la segmentación por club; cerrar el listado de requerimientos y suscribir el Addendum. A partir de la firma corren las

10 semanas

de desarrollo y entrega, con el marco de arranque del

Plan de Ejecución · §11

.
[§16 ¶62 p.11]

Escenario recomendado si los tres se firman en el kickoff: el Proyecto A corre sus 8 semanas; el Equipo 5 (BDS) integra sobre los componentes del sitio desde que están operativos (Semanas 3–6) y lanza junto con él; la Academia valida su taxonomía en paralelo, produce la Fase 1 desde la firma y activa la Fase 2 cuando el motor de BES está disponible — el sistema completo queda en operación en un horizonte del orden de

12 semanas

, no de 26.

[§16 ¶63 p.12]