

Seguimiento · Reunión del 22 de junio de 2026

Dudas y puntos abiertos !' cómo se resolvieron y dónde quedaron en la documentación

Esta página da seguimiento a **cada duda y punto abierto** planteado en la reunión del 22 de junio de 2026 (ver la página

Minuta · 22 de junio de 2026

), indicando su estatus, cómo se cubrió y en qué parte de la documentación quedó.

[§— ¶1 p.1]

Leyenda de estatus: ' Resuelto (documentado) · Ø=ßá Definido (falta un dato puntual de SW) · Ø=Ý4 Pendiente de Sports World.

[§— ¶2 p.1]

#	Tema / duda (sección de la minuta)	Estatus	Cómo se resolvió o cubrió	Dónde está en la documentación
1	Integración con CRM por API; creación automática de leads (2.1)	Ø=ßá	Se define como integración **delegada** (middleware, webhooks, HMAC/ polling) sin costo adicional; el sitio y BES escriben el lead. Falta que SW entregue API, campos y credenciales.	Contrato Cláusula Primera y Anexo A.2; Anexo B.1.2 (1); Estrategia Técnica
2	¿En qué sistema reside la información operativa? (2.2)	Ø=Ý4	Listado como aportación a confirmar por SW (CRM / sistema independiente / ERP / otro).	Anexo B.1.2 (3)
3	Definición de Project Owners por área (3.2)	Ø=Ý4	Incorporado como obligación de SW; pendiente de designación.	Contrato Cláusula Sexta; Anexo B.1.2 (8)
4	Riesgos de migración DNS / correo (3.4)	'	Plan de migración que toca solo registros del sitio, protege MX/correo, baja TTL 24 h y mantiene 301; recomendación de conservar el proveedor de dominio actual.	Anexo A.3

5	BES: tiempo real, baja latencia, bases de conocimiento (4)	'	BES como agente conversacional voz+texto con acceso a políticas, tarifas, amenidades, horarios y clases. **Latencia objetivo documentada: <900 ms** (la reunión mencionó <500 ms como ideal aspiracional).	Contrato Cláusula Primera; Anexo A.2; Estrategia Técnica (BES)
6	Escalación a humano: SIP, canales, reglas (4.1)	Ø=βá	Escalamiento a WhatsApp y voz/SIP previsto; falta que SW entregue la información técnica SIP y defina canales/reglas.	Anexo B.1.2 (5); Contrato Cláusula Primera
7	Integración delegada sin costo adicional (5)	'	Confirmado como parte del alcance, sin costo adicional, sujeto a que SW provea APIs/documentación.	Anexo A.2; Contrato Cláusula Primera
8	Infra dentro de SW; código fuente, repos, continuidad (6)	'	El sistema opera sobre infraestructura propia de SW; SW es titular del código fuente, repositorios y documentación, con continuidad operativa sin dependencia del proveedor.	Contrato Cláusula Cuarta (infraestructura) y Séptima (PI + código fuente); Anexo A.2
9	Alcance técnico: ¿rediseño / desde cero / migración / continuidad? (7)	'	Es **rediseño y nuevo desarrollo sobre plantillas aprobadas** (148 páginas) que reemplaza el sitio actual, con migración de URLs/DNS; no es una migración tecnológica del sistema actual.	Contrato Cláusula Primera; Anexo A.1 y A.7; Arquitectura de Experiencia (UX)
10	Entregables explícitos: wireframes, prototipo, código, templates, repos, documentación (7)	'	Entregables enumerados; las UX specs son el documento rector y el flujo de experiencia (demo navegable) es el prototipo; código/templates/repos/documentación se entregan a SW.	Anexo A.2; Arquitectura de Experiencia (UX)

11	Propiedad intelectual: autoría, entrega de código, uso de templates (7)	'	Toda la PI a favor de SW (cesión irrevocable) salvo software de terceros/ open source; entrega de código fuente y repos.	Contrato Cláusula Séptima
12	Costos y límites de IA: créditos, consumo, excedentes (8)	Ø=βá	Mecanismo definido: límites incluidos, monitoreo, tarifa de excedentes y reportes mensuales. Falta fijar la tarifa puntual de excedentes.	Contrato Cláusula Sexta Bis; Anexo A.10/A.4
13	Privacidad y legal: datos, responsabilidades, balance (9)	'	Confidencialidad (secreto comercial, 10 años) y datos personales bajo LFPDPPP (SW responsable, proveedor encargado), con medidas de seguridad e indemnización.	Contrato Cláusula Décima
14	Mobile First explícito en el contrato (10)	'	Declarado expresamente: prioridad móvil y ~70% del tráfico desde móvil.	Contrato Cláusula Primera; Anexo A.1; Arquitectura de Experiencia (UX)
15	Riesgos: dependencias de API, migración, ambigüedad, costos IA, propiedad/ mantenimiento, datos en tiempo real (12)	'	Cubiertos por: dependencias del cliente y suspensión de plazos; límite de responsabilidad; fuerza mayor; PI/ continuidad; plan de migración DNS; costos variables de IA.	Contrato Cláusulas Sexta, Décima Segunda, Décima Primera, Séptima; Anexo A.3; Cláusula Sexta Bis

Puntos del equipo de sistemas (minuta §13) y su tratamiento

Punto	Estatus	Cómo se cubrió	Dónde está
Análisis del sitio actual con KPIs a mejorar	'	Auditoría técnica con diagnóstico y KPIs técnicos comprometidos vs. objetivos comerciales.	Contrato Anexo Dos I.2 y Sección V; Auditoría inicial del sitio

Porcentajes mínimos de mejora	Ø=βá	KPIs técnicos con meta (0!49 crawlables, 136!0, schema 0!49) comprometidos; los % de tráfico/cobertura se señalan como alcanzables, no garantizados (la Cláusula Primera excluye garantía numérica). Falta fijar, en su caso, mínimos comprometidos por escrito.	Contrato Anexo Dos Sección V; Cláusula Primera (I–III)
Horarios y SLAs de atención	'	Soporte por Slack y correo en horario hábil (IV-a) y 24/7 para la plataforma de capacitación (IV-b); SLAs de latencia/disponibilidad de las APIs a cargo de SW.	Contrato Anexo Dos IV; Anexo Uno B.8/B.9, D.7
Entregables del proyecto (explícitos)	'	Entregables limitativos por servicio (I–IV).	Contrato Anexo Dos
Uso de la infraestructura de Sports World	'	El sistema opera sobre infraestructura de SW; el proveedor se adapta e integra con la infraestructura actual.	Contrato Cláusula Cuarta; Anexo Uno (Bloques A–D)
Bolsas de horas / cupos de mejora	'	Cupos mensuales de intervención (3 simples + 1 compleja) con definiciones y excedentes facturables.	Contrato Anexo Dos IV.1
Etapas de "estabilización"	'	Lanzamiento en firme con monitoreo activo 48 h; mantenimiento continuo bajo iguala.	Contrato Anexo Dos I.3 (q) y IV
Adaptarse e integrarse a la infraestructura actual	'	Obligación expresa de adaptación/integración; requisitos técnicos como prerequisite en el Anexo Uno.	Contrato Cláusula Cuarta; Anexo Uno
¿Los retrasos solo impactan tiempo, no penalización económica?	'	**Sí.** Los retrasos de cualquier parte extienden los plazos día por día, sin penalización económica, salvo los supuestos expresamente pactados (terminación anticipada de igualas) y los daños por rescisión no subsanada.	Contrato Cláusula Novena

Pendientes de Sports World (para cerrar antes del kickoff)

- Ø=Ý4 Confirmar

en qué sistema reside

la información operativa (clubes, clases, horarios, amenidades, contacto). (Punto 2)

[S— 13 p.4]

- Ø=Ý4 Designar

Project Owners

por área. (Punto 3)

[S— 14 p.4]

- Ø=Íá Entregar

API del CRM

, campos, documentación y credenciales (sandbox y producción). (Punto 1)

[§— ¶15 p.5]

- Ø=Íá Entregar

información técnica SIP

y definir canales y reglas de escalación de BES. (Punto 6)

[§— ¶16 p.5]

- Ø=Íá Acordar la

tarifa de excedentes

de IA/voz y los límites incluidos. (Punto 12)

[§— ¶17 p.5]

- Ø=Ý4 Titularidad/administración de

Google Business

para iniciar la verificación de las 49 fichas en la Semana 1.

[§— ¶18 p.5]

Cierre comercial (Final Upgrade !" Sports World)

- ' .

Cotización integrada

en el Contrato (Cláusula Segunda), web-only: contraprestación única

\$81,000 USD / \$1,441,800 MXN

sin IVA (

\$1,672,488 MXN

con IVA); iguala mensual

Opción A \$35,000 / Opción B \$55,000 MXN

- ' .

[§— ¶19 p.5]

- ' .

Forma de pago definida

(Cláusula Tercera): 30% a la firma · 25% Aprobación 1 (fin S2) · 25% Aprobación 2 (fin S4) · 20% go-live (S8).

[§— ¶10 p.5]

- ' .

Costos operativos recalculados

(Cláusula Sexta Bis), a cargo de SW: voz, LLM y hospedaje del agente; escenarios conservador/medio/optimista.

[§— ¶11 p.5]

- ' .

Plazo y páginas unificados a la fuente de la verdad:

8 semanas

y

148 páginas

en todo el web app (la cotización indicaba 6 semanas / 145 páginas; cede ante la fuente única de la verdad).

[§— ¶12 p.5]