

SW IT Readiness Brief

Sports World — Requerimientos del área de Marketing

Brief de entregables para el rediseño web Final Upgrade AI

Proyecto: Rediseño web sportsworld.com.mx · 6 semanas · Buckets 1, 2 y BES **Alcance de este documento:** brand assets, banco fotográfico, selecciones del Día 1 y aprobaciones de hito que el área de Marketing de Sports World debe entregar a Final Upgrade AI **No incluido:** requerimientos técnicos de IT (brief separado) · requerimientos legales (brief separado) **Fuente canónica:** Anexo a la cotización, Documento 03, 27 abril 2026 **Emitido por:** Final Upgrade AI **Fecha:** [a completar al envío]

Cronograma de entregables

Plazo	Bloque	Bloqueante si falla
Día 1 (kickoff)	Bloque A — Brand assets y selecciones	Sí — el cronómetro de 6 semanas no arranca sin esto
Entrega continua	Bloque B — Banco fotográfico (~550 fotos)	Parcial — FUPAI arranca con lo recibido y completa huecos con IA
Hitos de aprobación	Bloque C — 4 aprobaciones del cliente	Sí — cada hora de retraso se traslada al go-live

BLOQUE A — Día 1 (kickoff)

Estos entregables determinan la fecha de arranque. El cronómetro de las 6 semanas inicia el día en que estén completos. Cualquier demora traslada el go-live el mismo número de días.

A.1 Brand assets

- **Qué entregar:** logo en vectores (SVG y/o AI), paleta de color con códigos, tipografías corporativas con sus archivos, y manual de marca si existe.
- **Por qué:** definen el sistema visual del sitio; sin ellos el equipo de diseño no puede construir las plantillas maestras.
- **DRI:** Marketing
- **Status:** ☐ Entregado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

A.2 Selección de las 7 clases premium

- **Qué entregar:** de las 51 clases adultas del catálogo, las 7 que recibirán tratamiento editorial diferenciado (página con estilo editorial, fotografía hero, copy elaborado). Decisión firmada.
- **Por qué:** sin esta selección, FUPAI no puede iniciar la producción de las 7 plantillas premium. Las 44 restantes tendrán página estándar dentro del catálogo regular.
- **DRI:** Dirección + Marketing
- **Status:** ☐ Entregado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

A.3 Selección de las 10 amenities nacionales

- **Qué entregar:** las 10 amenidades que tendrán hub dedicado a nivel nacional (alberca, INTENZ, ring de box, zona funcional, spa, sauna, vapor, regaderas, lockers, etc.). Decisión firmada.
- **Por qué:** sin esta selección, FUPAI no puede iniciar la producción de los 10 hubs de amenidad. Cada hub describe la amenidad y lista los clubes que la ofrecen.
- **DRI:** Dirección + Marketing
- **Status:** ☐ Entregado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

A.4 Inicio de entrega del banco fotográfico

- **Qué entregar:** al menos una porción del banco fotográfico (idealmente el material de los clubes prioritarios) el Día 1, y el resto en flujo continuo durante las primeras semanas. Ver Bloque B para el desglose.
 - **Por qué:** las fotos del banco existente se procesan con upscaling y grading de marca; mientras más material llegue temprano, menos huecos se cubren con generación por IA.
 - **DRI:** Marketing / Comunicación
 - **Status:** ☐ Entregado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado
-

BLOQUE B — Banco fotográfico (entrega continua)

Aproximadamente 550 fotos distribuidas por componente. Donde el banco no cubra una página, FUPAI completa con generación por IA (incluida en la cotización). Si llega una porción del material (por ejemplo ~350 de ~550), FUPAI arranca con lo recibido y reincorpora el resto cuando llegue, sin afectar el path crítico.

B.1 Desglose del banco fotográfico requerido

- **Qué entregar:** el material fotográfico por componente, según esta distribución:

Componente	Páginas	Fotos por página	Subtotal
Home	1	0	0
Páginas de club	49	6-8	294-392
Hubs de amenidades	10	2	20
Clases premium	7	5-6	35-42
Clases individuales	44	2	88
Hub FitKidz	1	34-40	34-40
Hubs de perfil de usuario	5	4	20
Hub bajar de peso (YMYL)	1	10-12	10-12
Hub personal training	1	5-6	5-6
Páginas de membresía	6	0	0
Blog SEO	20	0	0
Total			506-620

- **Por qué:** cada componente del sitio necesita material visual específico; el desglose evita entregas incompletas que dejan páginas sin cobertura.
- **DRI:** Marketing / Comunicación
- **Status:** ☐ Entregado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

B.2 Especificaciones por tipo de página

- **Qué entregar:** el material debe cumplir estas especificaciones por componente:
 - **Páginas de club (6-8 por club):** fachada, recepción, y amenities específicas del club (alberca, salas, pared de escalar, cancha, paddle, ring de box, etc.)
 - **Hubs de amenidades (2 por hub):** el mejor ejemplo que tengan de esa amenidad
 - **Clases premium (5-6 por clase):** hero editorial + acción + equipamiento
 - **Clases individuales (2 por clase):** 1 acción + 1 ambiente/equipamiento
 - **Hub FitKidz (34-40 imágenes):** recepción, espacio general, y cada una de las clases individuales infantiles
 - **Hubs de perfil de usuario (4 por hub):** imágenes ilustrativas del objetivo del perfil
 - **Hub bajar de peso (10-12 imágenes):** principales clases y ejercicios recomendados para perder peso, cafeterías, ambiente saludable
 - **Hub personal training (5-6 imágenes):** principales áreas de personal training
 - **Páginas de membresía y Blog SEO:** no requieren imágenes del banco; usan diseño tipográfico editorial
- **Por qué:** cada tipo de página tiene una función visual distinta; entregar el tipo de toma correcto evita reprocesos.
- **DRI:** Marketing / Comunicación
- **Status:** ☐ Entregado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

B.3 Calidad del material entregado

- **Qué entregar:** confirmación de la resolución, formato y origen del material (fotografía propia profesional, amateur, o stock licenciado). Identificar qué porción del banco existe ya y qué componentes no tienen cobertura.
 - **Por qué:** el material de baja resolución limita el upscaling; los huecos sin cobertura se cubren con generación por IA, y conviene mapearlos desde el inicio.
 - **DRI:** Marketing / Comunicación
 - **Status:** ☐ Entregado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado
-

BLOQUE C — Aprobaciones de hito

Las 4 aprobaciones del cliente son los puntos críticos del proyecto. Cada hora de retraso en una aprobación se traslada hora por hora a la fecha de go-live. El compromiso de timeline firme de 6 semanas está sujeto a que el cliente cumpla estos plazos.

C.1 Aprobación 1 — Diseño

- **Qué entregar:** decisión firmada sobre el sistema visual y las plantillas maestras.
- **Plazo del cliente:** 48 horas hábiles
- **Por qué:** el diseño aprobado desbloquea la construcción de todas las páginas; sin él, la producción se detiene.
- **DRI:** Dirección + Marketing
- **Status:** ☐ Aprobado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

C.2 Aprobación 2 — 50% del sitio construido

- **Qué entregar:** decisión firmada sobre el 50% del sitio construido.
- **Plazo del cliente:** 48 horas hábiles
- **Por qué:** valida la dirección antes de construir la segunda mitad; evita reprocesos masivos.
- **DRI:** Dirección + Marketing
- **Status:** ☐ Aprobado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

C.3 Aprobación 3 — Pre-launch

- **Qué entregar:** decisión firmada sobre el sitio completo en staging.
- **Plazo del cliente:** 48 horas hábiles
- **Por qué:** última revisión antes de producción; lo que no se detecte aquí va en vivo.
- **DRI:** Dirección + Marketing
- **Status:** ☐ Aprobado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

C.4 Aprobación 4 — Go-live

- **Qué entregar:** autorización de salida en vivo.
- **Plazo del cliente:** mismo día
- **Por qué:** habilita el despliegue final y el cutover de DNS.
- **DRI:** Dirección + Marketing
- **Status:** ☐ Aprobado ☐ Pendiente ☐ Bloqueado

Tabla resumen firmable

#	Ítem	Hito	DRI propuesto	Status	DRI nominado	Fecha compromiso
A.1	Brand assets (logo, paleta, tipografías, manual)	Día 1	Marketing			
A.2	Selección 7 clases premium	Día 1	Dirección + Marketing			
A.3	Selección 10 amenities nacionales	Día 1	Dirección + Marketing			
A.4	Inicio de entrega del banco fotográfico	Día 1	Marketing / Comunicación			
B.1	Banco fotográfico completo (~550 fotos)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1a	Fotos páginas de club (294-392)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1b	Fotos hubs de amenidades (20)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1c	Fotos clases premium (35-42)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1d	Fotos clases individuales (88)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1e	Fotos Hub FitKidz (34-40)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1f	Fotos hubs de perfil (20)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1g	Fotos hub bajar de peso (10-12)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.1h	Fotos hub personal training (5-6)	Continua	Marketing / Comunicación			
B.2	Especificaciones por tipo de página confirmadas	Continua	Marketing / Comunicación			
B.3	Calidad y origen del material confirmados	Continua	Marketing / Comunicación			
C.1	Aprobación 1 — Diseño (48h hábiles)	Hito	Dirección + Marketing			

#	Ítem	Hito	DRI propuesto	Status	DRI nominado	Fecha compromiso
C.2	Aprobación 2 — 50% del sitio (48h hábiles)	Hito	Dirección + Marketing			
C.3	Aprobación 3 — Pre-launch (48h hábiles)	Hito	Dirección + Marketing			
C.4	Aprobación 4 — Go-live (mismo día)	Hito	Dirección + Marketing			

Documento preparado por Final Upgrade AI · Para el área de Marketing de Sports World México · Versión 1.0