

Sports World México · Plan de Ejecución · V2.2

Equipos, gobierno y cronograma de los tres proyectos: Rediseño Web (comprometido, 8 semanas), BDS y Academia (marcos de ejecución)

Documento fundacional y **general a los tres proyectos**

. Para el

Proyecto A · Rediseño Web

describe

cómo se entrega

en ocho semanas: los cuatro frentes de trabajo en paralelo, la estructura del equipo y el modelo de gobierno, el cronograma semana a semana

con criterios de salida verificables

, los hitos de aprobación a cargo de Sports World, el servidor, los KPIs técnicos comprometidos, el registro de riesgos y el control de cambios (§§1–9). Para el

Proyecto B · Business Development System (BDS)

—alcance y costo aparte— define el

quinto equipo, sus tareas y sus dependencias

(§10); su plazo de 8 semanas corre desde la firma de su Addendum, en paralelo al Proyecto A (BDS · Addendum). Para el

Proyecto C · Academia Sports World

—alcance y costo aparte— define el

marco de arranque, el equipo y las dependencias

(§11); su plazo de 10 semanas corre desde la firma de su Addendum (Academia · Addendum). Las aportaciones que se requieren del equipo de sistemas de Sports World —deliberadamente reducidas al mínimo— se detallan en el

Contrato · Anexo Uno

. Se lee por sí solo.

[§— ¶1 p.1]

Principio rector. El cómputo de las 8 semanas corre a partir de la entrega del 100% de los requerimientos del Anexo Uno; los atrasos imputables a Sports World extienden el plazo día por día (y activan el stand-by de la Cláusula Novena). Por eso el plan

adelanta (front-load)

todas las dependencias a la Semana 1.

[§— ¶2 p.1]

1 · Qué se está construyendo, en paralelo

El proyecto entrega cuatro frentes a la vez, ejecutados por cuatro equipos coordinados a lo largo de las mismas ocho semanas: [§1 ¶3 p.1]

• **El sitio web**

— un sitio rápido y optimizado para búsqueda, construido a partir de plantillas de diseño aprobadas: el home, una página para cada uno de los 49 clubes, los hubs de amenidades y objetivos, y el flujo de experiencia ideal que convierte a un visitante anónimo en un lead calificado y agendado. Inventario completo en

Arquitectura de Experiencia · Mapa del sitio

(148 páginas). Incluye la

capa de middleware

que integra el CRM (datos, precios, geolocalización), el

motor de precios

por club / ciudad / nacional, y el

panel sin código (CMS)

para editar contenido, imágenes y coordenadas de clubes (las tarifas se extraen automáticamente del CRM). Entrega también el

funnel de resultados y dashboard

(tráfico !' visita agendada !' visita proporcionada !' nueva membresía; Google para tráfico/on-page y CRM para las etapas finales) y la

consola interna de captación de leads

para personal autorizado, que usa el mismo cuestionario y la misma escritura al CRM.

[§1 ¶4 p.1]

• La base de SEO y el contenido escrito

— la estrategia de búsqueda y todo el contenido optimizado, más la creación y optimización de las 49 fichas de Google Business (una por club).

[§1 ¶5 p.2]

• El contenido visual a escala

— el tratamiento de ~650 fotografías del banco del cliente, ~150 imágenes nuevas por IA, 12 animaciones y 1 video institucional, vía la aplicación a la medida (

Estrategia Técnica · §4

).

[§1 ¶6 p.2]

• BES, el agente de voz y texto con IA

— el agente conversacional

integrado al sitio web (canal web)

, conectado a la misma lógica de club/clase y a la misma captación de leads que el sitio, que además envía 2 recordatorios automatizados por WhatsApp (

Estrategia Técnica · §5

).

[§1 ¶7 p.2]

Estas cuatro áreas son interdependientes: el sitio necesita el contenido y las imágenes; el contenido necesita la estructura del sitio; las imágenes necesitan los layouts; y BES requiere la misma lógica que utiliza el sitio para entregar la misma respuesta por cualquier vía. Se ejecutan en paralelo, con puntos de control compartidos, bajo un único coordinador general. [§1 ¶8 p.2]

Un quinto frente, aparte de los cuatro anteriores: el Proyecto B (Business Development System).

No forma parte del alcance ni del calendario comprometido de ocho semanas —tiene

costo y plazo propios

, definidos al firmar su Addendum (

BDS · Addendum

)—, pero

reutiliza

el cuestionario, el middleware/CRM y la consola interna que el Proyecto A construye, por lo que buena parte de su trabajo solo puede arrancar una vez que esos componentes están operativos. El detalle de su equipo, tareas y dependencias está en la

§10

.

[§1 ¶9 p.2]

2 · Estructura del equipo y modelo de gobierno

El proyecto se ejecuta con cuatro equipos, cada uno con un líder, todos coordinados por un único líder general del proyecto, que es el punto único de contacto con la dirección de Sports World. [§2 ¶10 p.2]

Frente	Responsable	Alcance principal
Coordinación general	Líder general	Cronograma maestro, puntos de control, dependencias con SW, control de cambios, reporte ejecutivo. Punto único de contacto.
Equipo 1 — Web	Líder web	Home, 49 páginas de club, hubs, flujo de experiencia ideal; integración de la API del CRM y de los datos de club/clase; migración y cutover.

Equipo 2 — SEO y contenido	Líder SEO	Estrategia de palabras clave, contenido optimizado de las 148 páginas, datos estructurados, 49 fichas de Google Business.
Equipo 3 — Contenido visual	Líder visual	Aplicación a la medida; tratamiento de ~650 fotos, ~150 imágenes IA, 12 animaciones, 1 video; identidad visual consistente.
Equipo 4 — BES	Líder BES	Agente de voz y texto en el canal web; base de conocimiento; captura de leads al CRM; recordatorios por WhatsApp; escalación a humano.

Matriz de responsabilidad (RACI) por entregable. R = ejecuta · A = rinde cuentas · C = consultado · I = informado.

[§2 ¶11 p.3]

Entregable	Líder gral.	E1 Web	E2 SEO	E3 Visual	E4 BES	Sports World
Plantillas y sistema de diseño	A	R	C	C	I	C (aprueba)
148 páginas (build)	A	R	R	C	I	C (aprueba)
Datos estructurados / schema	A	C	R	I	I	I
49 fichas de Google Business	A	I	R	I	I	R (titularidad)
Contenido visual a escala	A	C	I	R	I	C (marca)
Integración CRM vía **middleware** (datos, precios, geo)	A	R	I	I	C	R (API estándar + datos)
Agente BES	A	C	C	I	R	R (base de conocimiento)
Migración y cutover	R/A	R	C	I	I	C (accesos)
Funnel, dashboard y consola interna de captación	A	R	C	I	C	C (accesos Google + datos CRM)
Aprobaciones de hito	A	C	C	C	C	R (decide)

El líder general ejecuta puntos de control breves y periódicos donde los cuatro líderes se sincronizan sobre las dependencias compartidas; el cronograma de la §3 los secuencia en el orden correcto. [§2 ¶12 p.3]

*Al firmarse el Addendum del Proyecto B, se suma un ****quinto equipo — BDS****, bajo el mismo líder general. Su estructura, tareas y dependencias con estos cuatro equipos están en la ****[§10](#execution:10-proyecto-b-bds-marco-de-ejecucion)****.*

3 · El cronograma de ocho semanas

Corre de la Semana 1 a la Semana 8, con los cuatro equipos en paralelo y las dependencias de Sports World adelantadas a la Semana 1 (detalle en **Contrato · Anexo Uno**). Cada semana cierra con un

criterio de salida

verificable: si no se cumple, no se avanza a la siguiente fase.

[S3 ¶13 p.4]

Semana 1 — Cimientos y arranque de dependencias. [S3 ¶14 p.4]

- Líder: confirmar API del CRM, fuente de datos de club/clase y WhatsApp Business para los recordatorios de BES;

iniciar de inmediato la titularidad y verificación de Google Business
(el camino más largo).

[S3 ¶15 p.4]

- Web: levantar proyecto, framework, tokens de diseño de marca, plantillas base y compuertas de calidad (CI).

[S3 ¶16 p.4]

- SEO: estrategia de palabras clave y de contenido; estructuras de página; preparación de fichas.

[S3 ¶17 p.4]

- Visual: construir la aplicación a la medida; fijar el estilo artístico contra la marca; primer lote de prueba.

[S3 ¶18 p.4]

- BES: seleccionar componentes de voz/texto frente a los requisitos de español-México y latencia; esqueleto funcional en el sitio; diseño de la conversación.

[S3 ¶19 p.4]

- **Criterio de salida:**

entorno productivo y de staging en pie; plantillas base renderizando; verificación de Google Business iniciada; dependencias del Anexo Uno recibidas o con fecha comprometida.

[S3 ¶20 p.4]

Semana 2 — Páginas pilar y pipelines en marcha. [S3 ¶21 p.4]

- Web: home + una página de club + un hub como "pilares" que fijan el patrón.

[S3 ¶22 p.4]

- SEO: primera ola de contenido optimizado para los pilares; fichas enviadas a verificación.

[S3 ¶23 p.4]

- Visual: primer set completo de imágenes de los pilares.

[S3 ¶24 p.4]

- BES: conversación básica de extremo a extremo (voz y texto en el sitio); primeras pruebas internas.

[S3 ¶25 p.4]

- **Ø=P! Aprobación 1 (fin S2):**

Sports World aprueba diseño / página pilar (look, contenido, imágenes) y una primera conversación de BES.

Ventana de respuesta: 48 horas hábiles.

[S3 ¶26 p.4]

- **Criterio de salida:**

patrón pilar aprobado, listo para replicar.

[S3 ¶27 p.4]

Semanas 3–4 — Escalar la construcción. [S3 ¶28 p.4]

- Web: replicar el patrón aprobado a las 49 páginas de club y a los hubs; integrar la API del CRM (captación de leads) y los datos de club/clase (recomendación).

[S3 ¶29 p.4]

- SEO: grueso del contenido por club y de hub; optimización de fichas conforme superan verificación.

[S3 ¶30 p.4]

- Visual: imágenes de los 49 clubes a escala.

[S3 ¶31 p.4]

- BES: conectar a la captación de leads (misma API del CRM), integrarlo al sitio y configurar los recordatorios por WhatsApp; ampliar cobertura de preguntas; refinar el traspaso a humano.

[S3 ¶32 p.4]

- **Ø=P! Aprobación 2 (fin S4):**

Sports World aprueba ~50% del sitio construido.

Ventana: 48 horas hábiles.

[§3 ¶33 p.5]

- **Criterio de salida:**

~50% de las páginas completas y revisadas; lead-capture funcionando de extremo a extremo contra el CRM real, desde el sitio y desde BES.

[§3 ¶34 p.5]

Semanas 5–6 — Completar la producción e integrar. [§3 ¶35 p.5]

- Web: páginas restantes y flujo completo de experiencia ideal; integración de datos completa; endurecer rendimiento y accesibilidad.

[§3 ¶36 p.5]

- SEO: artículos de apoyo, datos estructurados finalizados, optimización de Google Business completa.

[§3 ¶37 p.5]

- Visual: colocar todas las imágenes restantes.

[§3 ¶38 p.5]

- BES: cobertura conversacional completa; ajustar la calidad de voz y la velocidad; pruebas con tráfico real (Sección II del contrato: 4 semanas de desarrollo + 2 de pruebas); confirmar que los leads de BES llegan al CRM idénticos a los del sitio.

[§3 ¶39 p.5]

- **Criterio de salida (fin S6):**

todas las páginas completas; sitio revisable en enlace de vista previa; BES manejando conversaciones reales en el sitio (voz y texto).

[§3 ¶40 p.5]

Semana 7 — Pase de calidad y congelamiento previo al lanzamiento. [§3 ¶41 p.5]

- Todos: pase completo de calidad —rendimiento, accesibilidad, preparación para búsqueda, exactitud de contenido, consistencia visual, lead-capture contra el CRM real y BES en voz y texto.

[§3 ¶42 p.5]

- Web: preparar el lanzamiento —plan de cambio de DNS y plan de redirecciones 301 (los 136 enlaces) para no perder posicionamiento;

prueba de carga del servidor (§4)

.

[§3 ¶43 p.5]

- **Ø=P! Aprobación 3 (S7):**

Sports World da el visto bueno al sitio congelado y al agente BES.

Ventana: 48 horas hábiles.

[§3 ¶44 p.5]

- **Criterio de salida:**

sitio congelado, listo para lanzar; checklist de aceptación (§6) en verde en staging.

[§3 ¶45 p.5]

Semana 8 — Lanzamiento y handover. [§3 ¶46 p.5]

- Líder + Web: ejecutar el cutover con Sports World —apuntar el dominio, enviar las páginas a Google, confirmar que todo está en vivo y medido, y que el correo/MX sigue intacto.

[§3 ¶47 p.5]

- BES: poner a BES en vivo en el sitio (con los recordatorios por WhatsApp).

[§3 ¶48 p.5]

- Todos:

monitoreo activo 48 horas

; confirmar reconocimiento de fichas y datos estructurados; confirmar flujo de leads al CRM desde el sitio y desde BES.

[§3 ¶49 p.5]

- **Ø=P! Aprobación 4 (S8):**

lanzamiento en firme.

Ventana: mismo día hábil.

[§3 ¶50 p.5]

- **Criterio de salida:**

criterios de aceptación del lanzamiento (§6) cumplidos; inicia la etapa de estabilización de 2 a 4 semanas.

[§3 ¶51 p.6]

El riesgo de cronograma a vigilar. La verificación de las fichas de Google Business está bajo control de Google, no del proyecto (ver

Contrato · Anexo Uno

). Se inicia en la Semana 1 porque puede tardar semanas; si se alarga, las fichas se finalizan cerca del lanzamiento, pero, dado que el resto del proyecto es independiente de ellas, no detiene el sitio ni el contenido (ver el registro de riesgos, §7).

[§3 ¶52 p.6]

4 · El servidor donde corre el sitio

El sitio web corre en el propio servidor de Sports World. La especificación está dimensionada a las condiciones reales del proyecto: el sitio actualmente recibe alrededor de 80,000 visitas al mes, la meta es duplicarlas a aproximadamente 160,000 visitas al mes, **y se espera que el tráfico alcance picos de hasta cinco veces el promedio**

durante periodos de alta demanda (por ejemplo, cuando las campañas pagadas generan un repunte). Dimensionar para ese pico —y no para el promedio mensual— es lo que mantiene el sitio rápido y en línea cuando más importa.

[§4 ¶53 p.6]

- **Sistema operativo:**

Linux (cualquier distribución mainstream actual).

[§4 ¶54 p.6]

- **Runtime:**

Node.js 20.9 o posterior, que el framework requiere; el equipo lo instala y configura.

[§4 ¶55 p.6]

- **Procesador:**

aproximadamente 8 núcleos de CPU virtuales. Un pico de cinco veces es principalmente un evento de procesador —la parte dinámica del sitio y la optimización de imágenes al vuelo consumen CPU, y durante un repunte muchas se ejecutan de forma simultánea; ocho núcleos brindan el margen para absorberlo sin que las solicitudes se encolen. Con tráfico normal el sitio se apoya en el caché, de modo que la mayoría de las vistas se sirven desde caché y los núcleos quedan disponibles para el trabajo dinámico y los picos.

[§4 ¶56 p.6]

- **Memoria:**

aproximadamente 16 GB de RAM. Bajo un pico de cinco veces, muchas solicitudes se ejecutan de forma concurrente, el caché opera a plena capacidad y varias operaciones de imagen ocurren de forma simultánea —todo lo cual consume memoria; 16 GB proporcionan un margen real y protegen contra el peor modo de falla: quedarse sin memoria durante un repunte.

[§4 ¶57 p.6]

- **Almacenamiento:**

aproximadamente 80 GB de SSD —espacio amplio para la aplicación, un caché de imágenes generoso, logs (que crecen más rápido durante los picos) y respaldos.

[§4 ¶58 p.6]

- **Red y seguridad:**

un certificado HTTPS estándar, los puertos web normales abiertos y suficiente ancho de banda de salida para servir el tráfico pico.

[§4 ¶59 p.6]

Un solo servidor de este tamaño atiende con holgura 160,000 visitas al mes con picos de cinco veces, porque el caché agresivo absorbe la carga rutinaria y el margen de 8 núcleos / 16 GB absorbe los repuntes. Esto se cubre con un servidor virtual estándar de gama media de cualquier proveedor de hosting mainstream —no requiere hardware dedicado ni de gama alta. Si más adelante el tráfico crece muy por encima de la meta, la misma arquitectura escala agregando una segunda instancia detrás de un balanceador de carga simple; se trata de una optimización futura, no de un requisito de lanzamiento. [§4 ¶60 p.6]

Estas cifras constituyen una estimación de ingeniería sólida. La vía para convertir la estimación en una garantía es una breve prueba de carga antes del lanzamiento —simulando 160,000 visitas al mes con el pico de cinco veces y midiendo la CPU y la memoria realmente utilizadas. El equipo la ejecuta como parte de la calidad previa al lanzamiento (Semana 7) y ajusta la especificación al alza o a la baja según el resultado medido. [S4 ¶61 p.7]

****Nota sobre BES:**** la especificación anterior cubre ****únicamente el sitio web****. ****BES no reside en este servidor****: corre en la ****plataforma de su proveedor de voz (ElevenLabs)**** y en los demás servicios gestionados que lo componen (reconocimiento de voz, modelo de razonamiento y orquestación). Por lo tanto, el servidor del sitio ****no**** debe incrementarse para alojar a BES. Los ****costos de operación de BES**** (plataforma de voz, interfaz del modelo de razonamiento y hospedaje de la lógica) los cubre directamente ****EL CLIENTE**** a esos proveedores (Contrato, Cláusula Sexta Bis).

5 · Hitos y aprobaciones a cargo de Sports World

El proyecto avanza por cuatro compuertas de aprobación; cada una corresponde al cronograma del **Contrato · Anexo Dos I.4**

. Las ventanas de respuesta son obligaciones del cliente: un atraso en una aprobación extiende, día por día, el plazo a cargo del proveedor (y activa el stand-by de la Cláusula Novena).

[S5 ¶62 p.7]

Aprobación	Hito	Momento	Ventana de respuesta	Criterio de salida (definición de "hecho")
1	Diseño / página pilar	Fin Semana 2	48 horas hábiles	Pilar (home + club + hub) aprobado en look, contenido e imágenes; primera conversación de BES validada.
2	50% del sitio construido	Fin Semana 4	48 horas hábiles	~50% de páginas completas; lead-capture de extremo a extremo contra el CRM real (sitio y BES).
3	Pre-lanzamiento	Semana 7	48 horas hábiles	Sitio congelado; checklist de aceptación (§6) en verde en staging; plan de cutover y redirecciones listo.
4	Lanzamiento en firme	Semana 8	Mismo día hábil	Criterios de aceptación del lanzamiento (§6) cumplidos en producción; correo/ MX intacto.

6 · KPIs técnicos comprometidos y criterios de aceptación del lanzamiento

Estos son los **KPIs comprometidos** del

Contrato · Anexo Dos, Sección IV

—dependen del proveedor y son verificables— (la tabla del contrato incluye además **Core Web Vitals**)

y la

entrega del código de fixes

, cubiertos en el checklist de abajo). No se garantizan, en cambio, las posiciones específicas por palabra clave ni los volúmenes de tráfico, que dependen de factores externos.

[S6 ¶63 p.7]

KPI comprometido	Línea base	Meta	Verificación
Páginas de club crawlables (SSR)	0 de 49	49 de 49	Google Search Console
Enlaces rotos	136	0	Semrush Site Audit
Schema markup JSON-LD por club	0	49	Google Rich Results Test
Páginas sin H1	11	0	Semrush Site Audit
Cobertura de keywords unbranded	31.1%	55–65%	Semrush

Checklist de aceptación del lanzamiento (Semana 8). Todo debe estar en verde para dar por cumplido el lanzamiento:

[S6 ¶64 p.8]

- Los cuatro KPIs técnicos de corrección anteriores en su meta (la **cobertura de keywords unbranded** se verifica después del lanzamiento, con Semrush, conforme al Anexo Dos).

[S6 ¶65 p.8]

- **Core Web Vitals**
dentro de umbral (LCP < 2.5 s, INP < 200 ms, CLS < 0.1) y **WCAG 2.2 AA** verificados.

[S6 ¶66 p.8]

- Las 148 páginas publicadas y crawlables; las 49 fichas de Google Business enviadas y en optimización.

[S6 ¶67 p.8]

- **Captación de leads de extremo a extremo**
al CRM, desde el sitio y desde BES, sin duplicados (idempotencia).

[S6 ¶68 p.8]

- **Migración:**
mapa de 301 activo (136 enlaces), correo/MX y demás servicios del dominio confirmados sin interrupción.

[S6 ¶69 p.8]

- **Monitoreo activo 48 horas**
posterior al cutover; luego inicia la **estabilización de 2 a 4 semanas**

.

[S6 ¶70 p.8]

7 · Registro de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
Verificación de Google Business se alarga (la controla Google)	Alta	Medio	Iniciar en S1; el resto del proyecto es independiente; las fichas pueden finalizar cerca del lanzamiento sin frenar el sitio.	Líder gral.

La API del CRM no cumple su SLA (p95 <500/<800 ms)	Media	Alto	**Middleware de EL PRESTADOR** con caché de lecturas, reintentos y tolerancia a sincronización; SW solo expone su API estándar (Anexo Uno D.5); degradación elegante.	E1 / E4
Atrasos del cliente en el Anexo Uno o en aprobaciones	Media	Alto	Dependencias front-loaded a S1; ventanas de 48 h pactadas (I.4); el plazo se extiende día por día y aplica stand-by (\$350 USD/día, Cláusula Novena).	Líder gral. / SW
Calidad/disponibilidad de datos de clubes y clases	Media	Medio	API de lectura preferente; fallback a exportación estructurada con calendario acordado; validación automática.	E1 / SW
Base de conocimiento de BES desactualizada	Media	Medio	Actualización semanal mínima (Anexo Uno D.6); reentrenamiento automático.	SW / E4
Cambios de alcance (scope creep)	Media	Medio	Control de cambios (§8): lo no pactado es convenio modificadorio; los cambios sobre secciones ya aprobadas se cotizan (Cláusula Tercera Bis).	Líder gral.
Migración rompe correo u otro servicio del DNS	Baja	Alto	Inventario DNS previo; solo se tocan registros del sitio; TTL bajo 24 h antes; rollback rápido; verificación post-cutover.	E1

8 · Gobierno: control de cambios, reporte y stand-by

- **Reporte ejecutivo semanal**

del avance, los KPIs y los riesgos (Anexo Dos, Secciones I.2 y IV).

[§8 ¶71 p.9]

- **Puntos de control**

breves y periódicos entre los cuatro líderes y con Sports World en cada hito.

[§8 ¶72 p.9]

- **Control de cambios.**

Todo entregable no comprendido expresamente es materia de convenio modificadorio. Un cambio solicitado por el cliente sobre una sección o ítem **ya aprobado**

se cotiza aparte (Cláusula Tercera Bis) y su retraso es imputable al cliente. Si un retrabajo deriva de que

el proveedor

entregó una sección por debajo de los estándares del contrato, lo

absorbe el proveedor

(sin costo ni stand-by). Los demás cambios solicitados por el cliente son

zona neutral

: solo extienden plazos, sin cargo.

[§8 ¶73 p.9]

• **Stand-by por atrasos del cliente.**

Si un atraso imputable a Sports World detiene al equipo, se cobran los días de stand-by a USD \$350/día (Cláusula Novena), y el plazo se extiende día por día.

[§8 ¶74 p.10]

• **Canales.**

Coordinación e incidentes por los canales acordados (p. ej. Slack y correo), con responsable único del lado del cliente.

[§8 ¶75 p.10]

9 · Supuestos y fuera de alcance

• **Supuesto central:**

Sports World

expone su API estándar del CRM y los datos del catálogo

(estatus de clubes, coordenadas, amenidades, clases, horarios, tarifas, descuentos/promociones) del Anexo Uno; la integración a la medida la resuelve el

middleware de EL PRESTADOR

. El cómputo de las 8 semanas corre a partir de la entrega del 100% de esos requerimientos.

[§9 ¶76 p.10]

• **Fuera de alcance del Proyecto A (salvo convenio modificatorio):**

cualquier página adicional a las 148 (Anexo Dos I.1); operación de BES por telefonía

o por

voz en WhatsApp

(excluidas); la operación conversacional de BES por

WhatsApp (solo texto)

, los operadores humanos y la capa de enrutamiento en tiempo real corresponden al

Business Development System (Proyecto B)

—costo y calendario propios,

\$10

y

BDS · Addendum

—; el

sistema de capacitación y práctica con role-play de voz

para asesores corresponde a la

Academia (Proyecto C)

—costo y plazo propios,

\$11

y

Academia · Addendum

—; presupuesto de medios; y cualquier servicio no enumerado en los Anexos.

[§9 ¶77 p.10]

• **No se garantizan**

posiciones de búsqueda, volúmenes de tráfico ni tasas de conversión: dependen de factores externos (algoritmos de buscadores, mercado). Lo comprometido son los KPIs técnicos de la §6.

[§9 ¶78 p.10]

10 · Proyecto B (BDS): marco de ejecución

El Proyecto B (BDS)

tiene

plazo propio de 8 semanas

, que corre desde la firma de su Addendum y el cierre del alcance y del listado de requerimientos, y

se ejecuta en paralelo al Proyecto A

sin modificar el cronograma de éste (

BDS · Addendum · §5

). Lo que se define desde ahora es el

equipo, las tareas y las dependencias

, para que el arranque sea inmediato en cuanto se suscriba.

[§10 ¶79 p.11]

10.1 · Equipo 5 — BDS

Frente	Responsable	Alcance principal
Equipo 5 — BDS	Líder BDS (coordinado por el líder general)	Integración de WhatsApp Business API, "BES" por WhatsApp, consola de operadores, capa de enrutamiento en tiempo real y el funnel del BDS. Detalle funcional en **[BDS · Estrategia Técnica](#bds-tecnica)** .

Matriz de responsabilidad (RACI) — tareas del BDS. R = ejecuta · A = rinde cuentas · C = consultado · I = informado.

[§10.1 ¶80 p.11]

Entregable	Líder gral.	E5 BDS	E1 Web	E4 BES	Sports World
Integración WhatsApp Business API (mensajería, plantillas, multiagente)	A	R	I	I	R (número oficial + plantillas)
"BES" sobre WhatsApp (solo texto)	A	R	I	C (misma base de conocimiento)	C (aprueba plantillas)
Consola de operadores (rol operador sobre la consola ya existente)	A	R	C (consola base, §11 Estrategia Técnica)	I	R (plantilla, horarios y lista de operadores)
Capa de enrutamiento en tiempo real (colas, asignación, rebote, escalación)	A	R	I	I	C (horarios de atención)
Funnel y medición del BDS (integrado al dashboard)	A	R	C (dashboard base)	I	C (accesos)
Aprobación de alcance y firma del Addendum	A	C	I	I	R (decide)

10.2 · Dependencias con el Proyecto A

El BDS no reescribe

el motor de captación: reutiliza el cuestionario y la experiencia ideal, el middleware y la escritura idempotente al CRM, y la consola interna que entrega el Equipo 1 — Web. En el cronograma de la §3, esos componentes quedan operativos entre las

Semanas 3 y 6

(integración de la API del CRM y consola interna); el Equipo 5 puede comenzar a integrar sobre ellos a partir de ese punto, sin esperar al lanzamiento del sitio (Semana 8).

[§10.2 ¶81 p.12]

10.3 · Secuencia de trabajo (por fases, no por semanas)

• Preparación.

Sports World entrega el número oficial de WhatsApp Business y somete las plantillas de mensaje a aprobación; se define la plantilla de operadores, sus horarios y la lista de personal autorizado.

[§10.3 ¶82 p.12]

• Integración.

Se conecta la WhatsApp Business API; se habilita el rol de operador en la consola interna; se construye la capa de enrutamiento (human-first ! "BES" de respaldo !' escalación).

[§10.3 ¶83 p.12]

• Validación.

Pruebas de extremo a extremo por los tres caminos (operador humano, "BES" por WhatsApp, walk-in en consola) contra el CRM real, sin duplicados; el funnel del BDS visible en el dashboard.

[§10.3 ¶84 p.12]

• Lanzamiento y estabilización.

BDS en operación; monitoreo activo; ajuste de las reglas de enrutamiento con datos reales de volumen y disponibilidad.

[§10.3 ¶85 p.12]

10.4 · Riesgos propios del BDS

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
Addendum sin firmar / alcance sin cerrar	Media	Alto	El Proyecto B no genera obligación ni costo hasta la firma (**[BDS · Addendum] (#bds-anexo)**); el arranque técnico depende de esa firma.	SW / Líder gral.
Aprobación de plantillas de WhatsApp Business tardada (a cargo del proveedor de mensajería)	Media	Medio	Enviar las plantillas a revisión en cuanto se firme el Addendum, en paralelo a la integración técnica.	E5
Dotación y capacitación de operadores humanos	Media	Medio	Definir plantilla, horarios y lista de personal autorizado desde la Fase de preparación; "BES" cubre huecos de cobertura mientras se completa la dotación.	SW / E5

Dependencia de componentes del Proyecto A (consola, middleware) no disponibles a tiempo	Baja	Medio	El Equipo 5 integra a partir de que esos componentes están operativos (§10.2); no bloquea ni es bloqueado por el cronograma de lanzamiento del sitio (§3).	Líder gral.
---	------	-------	--	-------------

11 · Proyecto C (Academia): marco de ejecución

El Proyecto C (Academia Sports World)

tiene

plazo propio de 10 semanas

, que corre desde la firma de su Addendum y el cierre de la validación de la taxonomía y del listado de requerimientos (

Academia · Addendum · §5

). Igual que con el BDS, lo que se define desde ahora es el equipo, la secuencia y las dependencias, para que el arranque sea inmediato en cuanto se suscriba.

[§11 ¶86 p.13]

11.1 · Equipo 6 — Academia

Frente	Responsable	Alcance principal
Equipo 6 — Academia	Líder Academia (coordinado por el líder general)	Producción de las lecciones por niveles y sus variantes por club, plataforma de módulos interactivos, agente de voz de role-play, dashboard de readiness. Detalle en **[Academia · Estrategia Técnica](#academia-tecnica)**.

11.2 · Dependencias

- **Con el Proyecto A:**

la Fase 2 (role-play) reutiliza el motor conversacional de BES que construye el Equipo 4; en el cronograma de la §3, BES queda con cobertura total en las Semanas 5–6. La

Fase 1 (lecciones y plataforma) no depende de BES

y arranca desde la firma del Addendum. Si el Addendum se firma antes de la disponibilidad del motor, la Fase 2 se computa desde esa disponibilidad (

Academia · Addendum · §5

).

[§11.2 ¶87 p.13]

- **De Sports World:**

validación del mapeo de la taxonomía y de la segmentación por club, mínimo aprobatorio, métricas del CRM por asesor y servidor propio de la plataforma (

Academia · Addendum · §4

).

[§11.2 ¶88 p.13]

11.3 · Secuencia de trabajo (dentro de las 10 semanas)

- **Validación.**

Cierre del mapeo de la taxonomía a los siete componentes y de la segmentación por tipo de club, con Sports World.

[§11.3 ¶89 p.13]

- **Producción de la Fase 1.**

Lecciones por niveles y plataforma de módulos, desplegada en el servidor del cliente.

[§11.3 ¶90 p.13]

- **Fase 2.**

Escenarios de role-play sobre el motor de BES ya operativo; calibración de la línea base con el CRM.

[§11.3 ¶91 p.14]

- **Despliegue.**

Arranque por grupos, con calendario por región a definir con Sports World, y activación del dashboard de readiness.

[§11.3 ¶92 p.14]

11.4 · Riesgos propios de la Academia

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Dueño
Addendum sin firmar / validación sin cerrar	Media	Alto	El Proyecto C no genera obligación ni costo hasta la firma; la validación de la taxonomía es la primera actividad de la secuencia y el plazo corre desde su cierre.	SW / Líder gral.
Motor de BES no disponible al llegar a la Fase 2 (si el Addendum se firma muy temprano)	Baja	Medio	La Fase 1 avanza sin restricción; la Fase 2 se computa desde la disponibilidad del motor (§11.2).	Líder gral.
Aportaciones del cliente tardías (servidor, métricas del CRM, colaboración de marketing)	Media	Medio	Aportaciones enumeradas desde el Addendum §4; su atraso extiende el plazo día por día (Contrato, Cláusula Sexta).	SW / E6