

Seguimiento · Reunión del 22 de junio de 2026

Dudas y puntos abiertos !' cómo se resolvieron y dónde quedaron en la documentación

Esta página da seguimiento a **cada duda y punto abierto** planteado en la reunión del 22 de junio de 2026 (ver la página

Minuta · 22 de junio de 2026

), indicando su estatus, cómo se cubrió y en qué parte de la documentación quedó. Las referencias al Contrato usan su estructura real:

Cláusulas

Anexo Uno

(Bloques 0, A, B, C, D, E) y

Anexo Dos

(Secciones I–IV). Cada referencia de la última columna es una

liga directa

a la sección exacta.

[§— ¶1 p.1]

Leyenda de estatus: ' Resuelto (documentado) · Ø=Íá Definido (falta un dato puntual de SW) · Ø=Ý4 Pendiente de Sports World.

[§— ¶2 p.1]

#	Tema / duda (sección de la minuta)	Estatus	Cómo se resolvió o cubrió	Dónde está en la documentación
1	Integración con CRM por API; creación automática de leads (2.1)	Ø=Íá	El sitio y BES escriben el lead en el CRM (operación idempotente); el día y horario de visita solicitados van en el mismo prospecto y se envían por correo al club, sin reservación. Falta que SW entregue API, campos y credenciales.	[Cláusula Primera] (#contrato:clausulas); Anexo Uno [A.1] (#contrato:bloque-a-documentacin-ambiente-de-pruebas-y-responsable-nico-da-1), [B.3] (#contrato:bloque-b-credenciales-productivas-e-integraciones-fin-de-la-semana-2) y [D.4] (#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c); [Estrategia Técnica · §2] (#technical:2-los-cuatro-datos-y-las-integraciones-con-sports-world)

2	¿En qué sistema reside la información operativa? (2.2)	Ø=Ý4	Listado como aportación a confirmar por SW (CRM / sistema independiente / ERP / otro).	Anexo Uno [Bloque 0] (#contrato:bloque-0-respuestas-de-descubrimiento-entrega-previa-al-inicio) y [A.3] (#contrato:bloque-a-documentacin-ambiente-de-pruebas-y-responsable-nico-da-1)
3	Definición de Project Owners por área (3.2)	Ø=Ý4	Incorporado como obligación de SW; pendiente de designación.	[Cláusula Sexta] (#contrato:clusulas); Anexo Uno [A.4] (#contrato:bloque-a-documentacin-ambiente-de-pruebas-y-responsable-nico-da-1)
4	Riesgos de migración DNS / correo (3.4)	'	Migración que toca solo registros del sitio, protege MX/ correo, baja TTL 24 h y mantiene 301; recomendación de conservar el proveedor de dominio actual.	Anexo Dos [I.3] (#contrato:i3-componente-diseo-contenido-visual-y-desarrollo); Anexo Uno [C.1–C.6] (#contrato:bloque-c-acceso-a-ambiente-productivo-semana-4)
5	BES: tiempo real, baja latencia, bases de conocimiento (4)	'	BES conversacional voz+texto con acceso a políticas, tarifas, amenidades, horarios y clases. **Dos métricas distintas:** la API del CRM debe responder con p95 **< 500 ms** (lecturas) / **< 800 ms** (creación de prospecto) (Anexo Uno D.5); la respuesta **conversacional** objetivo de BES es **< 900 ms** (Estrategia Técnica).	[Cláusula Primera (II)] (#contrato:clusulas); Anexo Uno [D.5 y D.6] (#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c); [Estrategia Técnica · §5 BES] (#technical:5-bes-el-agente-de-voz-y-texto)
6	Escalación a humano: SIP, canales, reglas (4.1)	Ø=ßá	Escalamiento a WhatsApp o voz/SIP previsto; falta que SW entregue la información técnica SIP y defina canales/ reglas.	Anexo Uno [D.7] (#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c); [Cláusula Primera (II)] (#contrato:clusulas)

7	Integración (webhooks) sin costo adicional (5)	'	Webhooks firmados del CRM, dentro del alcance, sujeto a que SW provea API y documentación.	[Cláusula Primera] (#contrato:clusulas); Anexo Uno [B.4] (#contrato:bloque-b-credenciales-productivas-e-integraciones-fin-de-la-semana-2)
8	Infra dentro de SW; código fuente, repos, continuidad (6)	'	El sistema opera sobre infraestructura propia de SW; SW es titular del código fuente, repositorios y documentación, con continuidad operativa (entrega condicionada al pago total).	[Cláusulas Cuarta y Séptima] (#contrato:clusulas)
9	Alcance técnico: ¿rediseño / desde cero / migración / continuidad? (7)	'	Es **rediseño y nuevo desarrollo sobre plantillas aprobadas** (148 páginas) que reemplaza el sitio actual, con migración de URLs/DNS; no es una migración tecnológica del sistema actual.	[Cláusula Primera (I)] (#contrato:clusulas); Anexo Dos [I.1] (#contrato:i1-arquitectura-del-sitio-148-pginas); [Arquitectura de Experiencia (UX)] (#experience)
10	Entregables explícitos: wireframes, prototipo, código, templates, repos, documentación (7)	'	Entregables enumerados por servicio; las UX specs son el documento rector y el flujo de experiencia (demo navegable) es el prototipo.	[Anexo Dos] (#contrato:anexo-dos-entregables-especificos-de-los-servicios); [Arquitectura de Experiencia (UX)] (#experience)
11	Propiedad intelectual: autoría, entrega de código, uso de templates (7)	'	Toda la PI a favor de SW (cesión irrevocable) salvo software de terceros/ open source; entrega de código fuente y repos condicionada al pago total.	[Cláusula Séptima] (#contrato:clusulas)
12	Costos y límites de IA: créditos, consumo, excedentes (8)	Ø=Íá	Mecanismo definido: costos operativos a cargo de SW (voz, LLM, hospedaje), monitoreo y reportes mensuales, con escenarios de referencia. Falta fijar tarifas/volúmenes definitivos.	[Cláusula Sexta Bis] (#contrato:clusulas)

13	Privacidad y legal: datos, responsabilidades, balance (9)	'	Minimización y no retención de datos; confidencialidad (secreto comercial, 10 años) y datos personales bajo LFPDPPP (SW responsable, proveedor encargado).	[Cláusulas Sexta Ter y Décima Primera] (#contrato:clusulas); [Seguridad del sitio] (#seguridad)
14	Mobile First explícito en el contrato (10)	'	Declarado expresamente: prioridad móvil y ~70% del tráfico desde móvil.	[Cláusula Primera (I)] (#contrato:clusulas); [Arquitectura de Experiencia (UX)] (#experience)
15	Riesgos: dependencias de API, migración, costos IA, propiedad/mantenimiento, datos en tiempo real (12)	'	Cubiertos por: dependencias del cliente y suspensión de plazos; límite de responsabilidad; fuerza mayor; PI/continuidad; migración DNS; costos operativos a cargo de SW.	[Cláusulas Sexta, Sexta Bis, Séptima, Décima Segunda y Décima Segunda Bis] (#contrato:clusulas); Anexo Dos [I.3] (#contrato:i3-componente-diseo-contenido-visual-y-desarrollo)

Puntos del equipo de sistemas (minuta §13) y su tratamiento

Punto	Estatus	Cómo se cubrió	Dónde está
Análisis del sitio actual con KPIs a mejorar	'	Auditoría técnica con diagnóstico y KPIs técnicos comprometidos vs. objetivos comerciales.	Anexo Dos [I.2](#contrato:i2-componente-posicionamiento-orgnico-y-contenido-editorial) y [Sección IV] (#contrato:seccin-iv-kpis-y-calculadora-de-roi-estrategia-comercial); [Auditoría inicial del sitio] (#auditoria)
Porcentajes mínimos de mejora	Ø=βá	KPIs técnicos con meta (0!'49 crawlables, 136!'0, schema 0!'49, cobertura unbranded 31.1%'55–65%) comprometidos; las posiciones por keyword y los volúmenes de tráfico no se garantizan (Cláusula Primera).	Anexo Dos [Sección IV] (#contrato:seccin-iv-kpis-y-calculadora-de-roi-estrategia-comercial); [Cláusula Primera (I–II)] (#contrato:clusulas)

Horarios y SLAs de atención	'	**Soporte 24/7 con primer respondiente por agente de voz**, con **escalamiento a soporte humano en horario hábil**; SLA por severidad (propuesta). Los SLAs de latencia/disponibilidad de las APIs corren a cargo de SW.	Anexo Dos [Sección III] (#contrato:seccin-iii-entregables-del-servicio-iii-servicios-recurrentes); Anexo Uno [B.5] (#contrato:bloque-b-credenciales-productivas-e-integraciones-fin-de-la-semana-2) y [D.5] (#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c)
Entregables del proyecto (explícitos)	'	Entregables limitativos por servicio (Secciones I–III) y KPIs (Sección IV).	[Anexo Dos] (#contrato:anexo-dos-entregables-especificos-de-los-servicios)
Uso de la infraestructura de Sports World	'	El sistema opera sobre infraestructura de SW; el proveedor se adapta e integra con la infraestructura actual.	[Cláusula Cuarta] (#contrato:clusulas); [Anexo Uno (Bloques 0–E)] (#contrato:anexo-uno-aportaciones-de-sports-world-requerimientos-a-cargo-del-cliente)
Bolsa de horas para mejoras	'	Iguala con **bolsa de 8 horas mensuales** no acumulables; en la Opción B, hasta 3 intervenciones simples o 1 compleja al mes; excedentes facturables.	[Cláusula Primera (III)] (#contrato:clusulas) y Anexo Dos [Sección III] (#contrato:seccin-iii-entregables-del-servicio-iii-servicios-recurrentes)
Etapas de "estabilización"	'	Lanzamiento en firme con monitoreo 48 h y **etapa de estabilización de 2–4 semanas** con atención reforzada (sin consumir la bolsa de horas); luego operación normal bajo la iguala.	Anexo Dos [I.3](#contrato:i3-componente-diseo-contenido-visual-y-desarrollo)
Adaptarse e integrarse a la infraestructura actual	'	Obligación expresa de adaptación/integración; requisitos técnicos como prerrequisito en el Anexo Uno.	[Cláusula Cuarta] (#contrato:clusulas); [Anexo Uno](#contrato:anexo-uno-aportaciones-de-sports-world-requerimientos-a-cargo-del-cliente)

¿Los retrasos solo impactan tiempo, no penalización económica?		**Régimen acordado:** los retrasos **imputables al cliente** generan cargo de **stand-by de USD \$350/día** además de extender plazos; los **imputables al proveedor** los absorbe el proveedor (sin cargo); los **cambios solicitados por el cliente** son neutrales (solo extienden plazos), salvo que toquen una sección ya aprobada (imputable al cliente) o que un retrabajo derive de entregas del **proveedor** por debajo de estándar (lo absorbe el proveedor).	[Cláusula Novena] (#contrato:clausulas)
--	--	---	---

Pendientes de Sports World (para cerrar antes del kickoff)

- Ø=Ý4 Confirmar **en qué sistema reside** la información operativa (clubes, clases, horarios, amenidades, contacto). (Punto 2)
[S— ¶3 p.6]
- Ø=Ý4 Designar **Project Owners** por área. (Punto 3)
[S— ¶4 p.6]
- Ø=ßá Entregar **API del CRM**, campos, documentación y credenciales (sandbox y producción). (Punto 1)
[S— ¶5 p.6]
- Ø=ßá Entregar **información técnica SIP** y definir canales y reglas de escalación de BES. (Punto 6)
[S— ¶6 p.6]
- Ø=ßá Acordar **tarifas/volúmenes** de los costos operativos de IA/voz. (Punto 12)
[S— ¶7 p.6]
- Ø=Ý4 Titularidad/administración de **Google Business** para iniciar la verificación de las 49 fichas en la Semana 1.
[S— ¶8 p.6]

Cierre comercial (Final Upgrade !" Sports World)

- '
 - Cotización integrada** en el Contrato (Cláusula Segunda), web-only: contraprestación única **\$81,000 USD / \$1,441,800 MXN** sin IVA (**\$1,672,488 MXN** con IVA); iguala mensual elegida **Opción A \$35,000 MXN (\$40,600 con IVA)**
- [S— ¶9 p.6]

- ';

Forma de pago

(Cláusula Tercera):

sin anticipo

;

50% en la Semana 4

(contra la sección entregada y aprobada) y

50% final tras la aprobación total

(Semana 8). El

código fuente y los repositorios finales se entregan solo tras el pago total

(Cláusula Séptima).

[§— ¶10 p.7]

- ';

Costos operativos

a cargo de SW (Cláusula Sexta Bis): voz, LLM y hospedaje del agente, con escenarios conservador/medio/optimista.

[§— ¶11 p.7]

- ';

Stand-by por retrasos del cliente:

USD \$350/día (Cláusula Novena).

[§— ¶12 p.7]

- ';

Plazo y páginas confirmados:

8 semanas

y

148 páginas

en todo el proyecto.

[§— ¶13 p.7]