

Dossier para Inversionistas

Préstamo puente de MXN \$300,000 a 90 días

Proyecto Sports World México

Documento confidencial · Agosto de 2026

Nota preliminar. La operación que se describe en estas páginas es un préstamo a plazo fijo, con fecha de devolución y rendimiento determinados desde su origen. No comprende la adquisición de acciones ni la incorporación como socio: quien participa lo hace en calidad de acreedor y conserva íntegro su derecho de cobro, sin quedar vinculado a la marcha del negocio.

1 · Carta de presentación

Reciba usted un saludo cordial y mi agradecimiento por el tiempo que dedique a estas páginas.

Final Upgrade tiene entregada una propuesta de servicios a **Grupo Sports World**, la cadena de clubes deportivos más grande de México, con 49 clubes en operación. La propuesta consta por escrito en un contrato de 39 páginas que se encuentra en revisión del área jurídica del cliente. Su objeto es la reestructuración de la captación y la conversión comercial de la cadena. El valor total de lo propuesto asciende a **MXN \$2,378,130** más IVA, de los cuales la primera etapa —la de ejecución inmediata— representa **MXN \$1,441,800** más IVA.

La necesidad de financiamiento tiene un origen exclusivamente de calendario.

El contrato no contempla anticipos; así consta expresamente en su Cláusula Novena. El cliente cubre la primera mitad al aprobar el avance de la Semana 4 y la segunda al aprobar la totalidad del trabajo en la Semana 8. En consecuencia, durante el primer mes de ejecución corresponde a Final Upgrade cubrir los honorarios del equipo de producción sin haber recibido contraprestación alguna.

Ese primer mes representa **MXN \$300,000**, y es el monto que se solicita en préstamo.

No se solicita capital de riesgo para un proyecto en formación. Se solicita un puente de doce semanas —los 90 días del préstamo— sobre un ingreso cuantificado, calendarizado y documentado en un contrato. Conforme a ese mismo instrumento, los recursos con los que se cubrirá la devolución ingresan alrededor del **día 45**, en tanto que el vencimiento del préstamo ocurre el **día 90**: existen cuarenta y cinco días de holgura entre ambas fechas.

Corresponde asimismo señalar el punto que permanece abierto: **el contrato con Sports World no ha sido firmado**. Se encuentra entregado y en revisión. Por esa razón la operación se estructura de modo que el desembolso quede condicionado a dicha firma.

Toda afirmación de este documento puede contrastarse contra las fuentes publicadas que se relacionan en el **Punto 10**, incluida una demostración funcional del producto.

Quedo a sus órdenes para ampliar cualquier punto en el detalle que considere conveniente.

Atentamente,

Eric Toledano

Final Upgrade

2 · Resumen de la operación

Concepto	Detalle
Solicitante	Live Streaming Services México, S.A. de C.V. / Final Upgrade
Monto por participante	MXN \$150,000 — dos participantes, \$300,000 en total
Plazo	90 días naturales
Destino de los recursos	Las primeras cuatro semanas de producción del Proyecto Sports World
Devolución	\$165,000 en un solo pago al día 90: capital de \$150,000 más rendimiento de \$15,000
Rendimiento	10% sobre el capital en 90 días
Instrumentación	Contrato de mutuo mercantil con interés y pagaré a nombre de cada participante
Momento del desembolso	El día de la firma del contrato con Sports World, y no antes
Fuente de pago	Primera exhibición del contrato con Sports World: \$836,244 , con ingreso previsto alrededor del día 45
Cobertura de esa exhibición	2.53 veces el importe adeudado a ambos participantes
Si el cliente demora la aprobación	La Cláusula Décima del contrato dispone que, a falta de observaciones dentro de 5 días hábiles, la entrega se tiene por aceptada , incluida la exigibilidad del pago
Naturaleza de la obligación	La obligación de devolución corresponde a Live Streaming Services México, S.A. de C.V. y es independiente del cumplimiento de Sports World . Consta en pagaré avalado en lo personal por Eric Toledano
Naturaleza del instrumento	No constituye un depósito bancario, no cuenta con garantía gubernamental ni forma parte del sistema financiero

3 · El proyecto que origina la operación

Grupo Sports World opera **49 clubes deportivos** con albercas, canchas, entrenadores, clases dirigidas y áreas infantiles. Su infraestructura física es la más extensa del país en su categoría.

La materia del proyecto es otra: esa infraestructura no resulta localizable en internet y, cuando el usuario la encuentra, no logra identificar qué le ofrece.

El diagnóstico proviene de una auditoría técnica practicada con herramientas de industria (Semrush, marzo de 2026) sobre 6,900 términos de búsqueda:

Situación actual del sitio	Significado
0 de 49	Páginas de club que Google puede leer. Ninguna. Quien busca «gimnasio en Coyoacán» no encuentra el club de Coyoacán, porque no existe una página cuya que el buscador pueda registrar
1,230,000	Búsquedas mensuales de alta intención que el sitio no captura
-28.18%	Variación anual del tráfico orgánico
136	Enlaces rotos dentro del propio sitio
95.23%	Concentración del tráfico total en apenas 2 páginas

El objeto del proyecto es traducir la infraestructura existente a un formato que el buscador y el consumidor puedan interpretar. Comprende cuatro componentes:

1. **Construcción de 148 páginas:** una por cada uno de los 49 clubes, una por cada disciplina y una por cada instalación. Ninguna existe actualmente.
2. **Un cuestionario de un minuto** que identifica el objetivo del usuario —reducción de peso, recuperación de una lesión, actividad para los hijos— y devuelve una recomendación concreta de club, clases y horarios.
3. **Traslado de ese mismo cuestionario al asesor comercial**, en forma de ficha del prospecto, antes de que se produzca el primer contacto. Quince entrevistas de campo confirmaron que hoy no existe un método estandarizado para esa conversación.
4. **Un asistente digital** que resuelve consultas de horarios y precios y agenda visitas en cualquier horario.

Conviene una analogía. Sports World cuenta con un establecimiento amplio, bien surtido y bien ubicado, que carece de letrero, de vitrina y de un inventario que su personal pueda consultar. El proyecto no construye el establecimiento ni incorpora mercancía: instala el letrero, ordena la vitrina y pone el inventario a disposición de quien atiende. De ahí que el plazo de ejecución sea de ocho semanas.

4 · El cliente y el estado de la contratación

Trabajos concluidos y verificables

Concepto	Estado
Auditoría técnica del sitio actual de Sports World	Entregada
Propuesta técnica y de experiencia de usuario (más de 900 páginas de especificación)	Entregada
Contrato de 39 páginas , con contraprestaciones, plazos, entregables y penalizaciones	Entregado, versión 4.3
Reunión de trabajo con la dirección de Sports World (22 de junio de 2026)	Celebrada, con minuta
Entrevistas de campo con 15 asesores en 13 clubes de 5 regiones	Concluidas
Cuestionario respondido por 157 de los 200 asesores de la red (78.5%)	Concluido
Demostración funcional del producto	En línea; liga en el Punto 10
Seguimiento de los 25 puntos planteados por Sports World	20 resueltos, 5 en espera de información del cliente

Puntos pendientes

Concepto	Situación
Firma del contrato	En revisión del área jurídica de Sports World. No firmado
Designación de responsables por área en Sports World	A cargo del cliente
Entrega de accesos técnicos a sus sistemas	A cargo del cliente

La operación se estructura en consecuencia:

Los recursos se transfieren el mismo día en que se suscriba el contrato con Sports World, y no antes. El participante firma su pagaré, deja instruida la transferencia, y ésta se ejecuta contra la firma. De no suscribirse el contrato, la operación no se perfecciona.

5 · Origen de la necesidad de financiamiento

La Cláusula Novena del contrato con Sports World establece:

«La entrega de una factura no anticipa su pago: el pago solo será exigible al cumplirse la condición de entrega correspondiente. No habrá anticipos.»

De ella derivan dos momentos de cobro:

- **Primera mitad (50%).** Se factura al iniciar los trabajos y resulta exigible al aprobar Sports World por escrito el avance de la Semana 4, con plazo de pago de 10 días naturales.
- **Segunda mitad (50%).** Resulta exigible al aprobarse la totalidad del trabajo en la Semana 8, con el mismo plazo de 10 días naturales.

El equipo de producción, en cambio, devenga honorarios desde la primera semana. Lo integran cinco especialistas —un líder técnico, un desarrollador, un director de arte, un especialista en posicionamiento y un desarrollador de integraciones— contratados por encargo contra entregables verificables.

Flujo de efectivo del periodo

Días	Etapa	Ingresos	Egresos
0	Firma del contrato y desembolso del préstamo	+\$300,000	—
1 a 28	Semanas 1 a 4: producción	—	-\$300,000
28	Entrega del 50% de los entregables	—	—
28 a 35	Revisión del cliente. A falta de observaciones en 5 días hábiles, la entrega se tiene por aceptada (Cláusula Décima)	—	—
35 a 45	Plazo de pago de 10 días naturales	—	—
~45	Ingreso de la primera exhibición	+\$836,244	—
29 a 56	Semanas 5 a 8: conclusión de los trabajos, ya con caja	—	-\$287,000 aprox.
~73	Ingreso de la segunda exhibición	+\$836,244	—
90	Vencimiento del préstamo	—	-\$330,000

El déficit se concentra en los días 1 a 45: cuarenta y cinco días de egreso sin ingreso. Es el periodo que cubre el financiamiento solicitado, y la razón por la que el plazo de 90 días resulta holgado: los recursos destinados a la devolución ingresan cuarenta y cinco días antes del vencimiento.

6 · Aplicación de los recursos

Los MXN \$300,000 se destinan a las Semanas 1 a 4 del proyecto, desde el arranque hasta la entrega del 50% que da lugar al primer cobro.

Honorarios del equipo de producción

Las horas de dedicación por rol proceden del plan de ejecución del proyecto, documento anterior a esta solicitud.

Rol	Función	Horas (Semanas 1–4)	Tarifa/hora	Importe
Líder técnico	Dirección de la producción y firma de la calidad de cada entrega	140	\$850	\$119,000
Especialista en posicionamiento	Estrategia de términos de búsqueda por tipo de página y revisión editorial	70	\$700	\$49,000
Desarrollador	Implementación de las páginas y corrección de la producción asistida	100	\$380	\$38,000
Director de arte	Sistema visual y producción de imagen de las 148 páginas	53	\$700	\$37,100
Desarrollador de integraciones	Enlace con el sistema de clientes de Sports World; inicia en Semana 3	35	\$850	\$29,750
Subtotal		398 h		\$272,850

Demás conceptos

Concepto	Importe
Herramientas de inteligencia artificial para la producción y verificación de las 148 páginas	\$11,600
Licencias de producción: diseño, tratamiento de imagen y servidores de prueba	\$8,000
Reserva para contingencias	\$7,550
Total	\$300,000

Dos precisiones sobre el cuadro anterior:

- 1. **Las tarifas por hora constituyen estimaciones de planeación y no contratos suscritos.** El modelo de contratación del proyecto es de precio cerrado por entregable y no por hora abierta; las horas indicadas sirven para dimensionar el monto y corresponden a valores de mercado para perfiles de este nivel en México durante 2026. Toda diferencia a la baja se aplica a la reserva.
- 2. **Los recursos no se destinan a la adquisición de activos realizables.** Se aplican a honorarios profesionales. El respaldo de la operación no es un bien físico: son el derecho de cobro frente a Sports World y la obligación personal de quien avala el pagaré.

7 · Fuente de pago y cobertura

Fuente primaria

La primera exhibición del contrato con Sports World:

Concepto	Importe
Primera exhibición, con IVA	\$836,244.00
IVA, que se entera al SAT y no constituye recurso de la empresa	-\$115,344.00
Recurso efectivamente disponible	\$720,900.00
Importe adeudado a ambos participantes	\$330,000.00
Cobertura	2.18 veces

Cobertura acumulada

Al día 73 —diecisiete días antes del vencimiento— se habrán cobrado ambas exhibiciones:

Momento	Cobrado, neto de IVA	Cobertura sobre \$330,000
Día ~45	\$720,900	2.18 veces
Día ~73	\$1,441,800	4.37 veces

Capacidad de pago del proyecto

Concepto	Importe
Ingreso del Proyecto A (8 semanas), sin IVA	\$1,441,800
Costo estimado del equipo de producción (8 semanas)	–\$548,675
Herramientas, inteligencia artificial y licencias	–\$39,140
Margen bruto estimado	\$853,985 (59.2%)
Costo total del financiamiento	\$30,000
Representa	2.1% del ingreso · 3.5% del margen

Es el precio de iniciar la ejecución antes del primer cobro.

Fuentes secundarias

De suscribirse el contrato en su totalidad, existen ingresos adicionales comprometidos:

Concepto	Importe	Momento
Iguala mensual de mantenimiento del Proyecto A	\$43,000 mensuales, mínimo 6 meses = \$258,000	Desde el mes siguiente al lanzamiento
Proyecto B (canal de WhatsApp), sujeto a la firma de su addendum	\$86,330	En paralelo
Proyecto C (capacitación de 200 asesores), sujeto a la firma de su addendum	\$850,000	10 semanas

Estos conceptos no se incorporan al cálculo de cobertura, por depender de firmas adicionales. Se consignan porque constan cotizados en el mismo contrato y amplían el respaldo patrimonial de la empresa.

8 · Rendimiento y tratamiento fiscal

Rendimiento

Concepto	Por participante	Ambos participantes
Capital	\$150,000	\$300,000
Rendimiento (10%)	\$15,000	\$30,000
Importe a recibir al día 90	\$165,000	\$330,000

Referencia de mercado

La referencia natural a tres meses en México son los CETES a 91 días:

Instrumento	Tasa	Rendimiento sobre \$150,000 a 3 meses
CETES 91 días (subasta del 20 de agosto de 2026)	6.45% anual	\$2,446
Esta operación	10% a 90 días	\$15,000
Múltiplo		6.1 veces

Expresado en tasa anual comparable: 10% a tres meses equivale a **40% anual simple**, o a **46.4% anual** de reinvertirse en cuatro ocasiones consecutivas.

Ese diferencial corresponde íntegramente al riesgo. Los CETES son obligación del Gobierno Federal. Esta operación es obligación de una empresa de dimensiones reducidas, cuya capacidad de pago depende del cumplimiento de un contrato por parte de un tercero. El **Punto 9** desarrolla el riesgo de cobro y las disposiciones que lo acotan.

Tratamiento fiscal

Los intereses constituyen ingreso acumulable y causan Impuesto Sobre la Renta. Se presentan dos estructuras:

	Opción A · Retención estándar	Opción B · Rendimiento neto garantizado
Interés pactado	\$15,000	\$18,750
Retención de ISR (20%, Art. 135 LISR)	-\$3,000	-\$3,750
Importe recibido en efectivo	\$162,000	\$165,000
Rendimiento neto efectivo	8%	10%
Constancia fiscal (CFDI de retenciones)	A su nombre	A su nombre

Bajo la **Opción B**, Final Upgrade absorbe la carga fiscal a efecto de que el rendimiento neto corresponda al 10% ofrecido. Es la estructura que se propone, y su costo adicional de \$3,750 por participante se encuentra considerado en las cifras de este documento.

Precisión. El deudor es una sociedad anónima ajena al sistema financiero, por lo que resulta aplicable la retención del 20% sobre intereses nominales prevista en el Artículo 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la sociedad la entera al SAT por cuenta del participante. El efecto final sobre la declaración anual de cada participante depende de su propia situación fiscal, por lo que corresponde confirmarlo con su contador. Este documento no constituye asesoría fiscal.

9 · Riesgo de cobro y sus mitigantes

El riesgo relevante de esta operación es uno: que Sports World pague después de la fecha en que el pago resulte exigible. El Contrato lo acota por cuatro vías.

Disposición del Contrato	Qué establece
Cláusula Décima	A falta de observaciones por escrito dentro de 5 días hábiles , la entrega se tiene por aceptada para todos los efectos, incluida la exigibilidad de los pagos . El silencio del cliente no suspende el cobro
Cláusula Novena	Interés moratorio del 2% mensual sobre saldos vencidos, y facultad de suspender los trabajos
Cláusula Décima Quinta	Cargo por tiempo de espera de USD \$350 diarios (MXN \$6,230) cuando el retraso resulte imputable al cliente, con tope acumulado del 25% del valor del proyecto
Cláusula Décima Sexta	El código fuente y los sistemas terminados no se transfieren sino contra la liquidación total del pago. Hasta entonces el prestador los conserva en garantía

A ello se suma la holgura del calendario: el pago tendría que diferirse **más de mes y medio** respecto de su fecha exigible para aproximarse al vencimiento del préstamo.

Recurso adicional: factoraje

Una vez que la exhibición resulta exigible —aprobada la entrega o actualizada la aceptación tácita—, la factura puede descontarse mediante **factoraje financiero**: una entidad especializada anticipa el importe de la cuenta por cobrar a cambio de un descuento y se encarga después de cobrarla al cliente. Con ello el ingreso deja de depender de la fecha en que Sports World efectivamente pague.

La operación requiere la autorización previa y por escrito del cliente, conforme a la Cláusula Vigésima Tercera, inciso b), del Contrato. Su costo corre por cuenta del deudor y no altera el importe que recibe el participante.

Naturaleza del instrumento

- **No constituye un depósito bancario** ni se encuentra protegido por el IPAB o por garantía gubernamental alguna.
- **No constituye un producto del sistema financiero** ni está supervisado por la CNBV o la CONDUSEF.

10 · Documentación de respaldo y verificación

La totalidad de la documentación referida en este dossier se encuentra publicada y es accesible sin necesidad de instalar programa alguno.

Demostración del producto

Corresponde al cuestionario que se aplicará al cliente de Sports World, en funcionamiento:

<https://erictoled564.github.io/SW-Business-Development-System/demo/index.html>

Para recorrerlo: abra la liga en su navegador, responda el cuestionario como lo haría una persona interesada en inscribirse a un club, y observe cómo las preguntas se ajustan a las respuestas anteriores. El recorrido completo toma alrededor de un minuto.

Versión para pantalla de teléfono:

<https://erictoled564.github.io/SW-Business-Development-System/demo/movil.html>

Precisión sobre la demostración. El cuestionario se recorre completo. La pantalla final —en la que se redacta la recomendación personalizada— requiere una credencial de acceso técnica, en razón de que cada consulta tiene un costo y la demostración se encuentra publicada de forma abierta. El instrumento puede apreciarse en funcionamiento; el resultado final se presenta en sesión, presencial o por videoconferencia.

Documentación del proyecto

La totalidad de los documentos entregados a Sports World se encuentra publicada aquí:

<https://erictoled564.github.io/SW-Business-Development-System/>

En el menú lateral se localizan, entre otros:

Documento	Contenido
Resumen Ejecutivo	El proyecto completo
Contrato	Las 39 páginas entregadas a Sports World. Las Cláusulas Octava y Novena sustentan lo afirmado en este dossier respecto del cobro
Auditoría inicial del sitio	Diagnóstico técnico del que proceden las cifras del Punto 3
Seguimiento de la reunión del 22 de junio	Los 25 puntos planteados por Sports World y su resolución
Plan de Ejecución	Las ocho semanas, con sus puntos de control

En caso de discrepancia entre este dossier y la documentación publicada, prevalece esta última.

11 · Instrumentación legal

Documento	Objeto
Contrato de mutuo mercantil con interés	Establece monto, plazo, tasa, fecha de pago y obligaciones de ambas partes
Pagaré por el importe total a recibir (\$165,000)	Título de crédito a nombre del participante. Permite exigir el pago por la vía mercantil ejecutiva
Instrucción de desembolso condicionado	Consigna que la transferencia se ejecuta contra la firma del contrato con Sports World, y no antes
Aval en el pagaré y obligado solidario en el mutuo	Eric Toledano responde del pago con su patrimonio personal si la sociedad no cumple. El aval se rige por los Artículos 109 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; la obligación solidaria, por el contrato de mutuo. Se suscriben ambas para que queden abiertas las dos vías de cobro
CFDI de retenciones , en su caso	Constancia fiscal por los intereses percibidos

Ambas participaciones son idénticas y del mismo rango. Ninguna goza de preferencia sobre la otra en el cobro y ambas reciben los mismos términos. Toda protección adicional que se pacte con un participante se ofrece igualmente al otro.

Los borradores se preparan para su revisión por el abogado de cada participante con anterioridad a la firma. Las modificaciones de redacción que no alteren el fondo económico se aceptan sin objeción.

12 · Calendario y siguientes pasos

La firma del contrato con Sports World se espera para **finales de agosto de 2026**, y el desembolso debe quedar listo desde antes. Por eso lo que se solicita en estos días no es el desembolso, sino la **pre-aprobación**: la firma del mutuo y del pagaré con la instrucción de transferencia condicionada, que sólo se ejecuta si la firma con Sports World ocurre.

Paso	Responsable	Plazo
1. Lectura del dossier y sesión de preguntas — presencial o por videoconferencia, con la demostración completa	Ambas partes	En cuanto se solicite, incluso el mismo día
2. Pre-aprobación: revisión de los borradores con su abogado y firma del mutuo y del pagaré, con instrucción de transferencia condicionada	Participante	Dentro de los 3 a 4 días siguientes a esta entrega
3. Firma del contrato con Sports World y ejecución de la transferencia	—	Finales de agosto · Día 0
4. Reporte quincenal de avance con evidencia verificable	Final Upgrade	Días 15, 30, 45, 60 y 75
5. Pago de \$165,000	Final Upgrade	Día 90

Vigencia de la pre-aprobación. La pre-aprobación es válida **hasta el 5 de septiembre de 2026**. Si a esa fecha el contrato con Sports World no se hubiera firmado, la instrucción de transferencia queda sin efecto y la propuesta vuelve a quedar pendiente de revisión, hasta que exista una nueva fecha tentativa de firma; el participante decide entonces si renueva su pre-aprobación en los mismos términos o se retira sin costo ni obligación alguna.

Sobre el paso 2: los borradores del mutuo y del pagaré son documentos de dos y una cuartilla respectivamente, de estructura estándar, y se entregan junto con este dossier para que su abogado pueda revisarlos de inmediato. No hay nada que negociar sobre el fondo económico: monto, plazo, tasa y fecha de pago constan en el Punto 2.

Sobre el paso 4: cada quince días se remite un reporte de una cuartilla con el avance efectivo, las páginas publicadas, el estado de aprobación del cliente y la situación de caja.

Anexo A · Glosario

Término	Significado en este documento
Mutuo	Denominación legal del préstamo de dinero. Un contrato de mutuo es un contrato de préstamo
Aval	Persona que garantiza el pago de un pagaré con su propio patrimonio. Responde igual que el deudor principal y se le puede cobrar directamente
Obligado solidario	La misma figura, aplicada al contrato de préstamo en lugar del pagaré
Pagaré	Documento en el que se reconoce una deuda y se promete su pago en fecha determinada. Admite cobro por una vía judicial expedita, sin discutir el origen de la obligación
Exhibición	Cada una de las partes en que se divide un pago. «Dos exhibiciones del 50%» significa pago en dos mitades
Exigible	Que puede reclamarse legalmente. Una factura entregada no es exigible hasta cumplirse la condición pactada
Aceptación tácita	Situación en la que, por no haberse formulado observaciones dentro del plazo convenido, la entrega se tiene por aprobada
Interés moratorio	Penalización que corre cuando el pago se realiza después de la fecha límite
Factoraje financiero	Operación por la cual una entidad especializada anticipa el importe de una factura por cobrar, a cambio de un descuento, y se encarga después de cobrarla al deudor
CETES	Certificados de la Tesorería. Deuda del Gobierno Federal a plazo fijo; referencia de inversión de bajo riesgo en México
CFDI	Comprobante fiscal digital, la factura electrónica oficial del SAT
ISR	Impuesto Sobre la Renta

Término (<i>continúa</i>)	Significado en este documento
Retención	Descuento del impuesto que efectúa el pagador y entera directamente al SAT por cuenta del perceptor
Posicionamiento orgánico (SEO)	Conjunto de trabajos dirigidos a que un sitio aparezca en los resultados de Google sin pago de publicidad
Indexar / rastreable	Que el buscador pueda leer una página y mostrarla en sus resultados. Una página no rastreable no existe para efectos prácticos en internet
Inteligencia artificial	Programa que redacta y revisa textos y produce imágenes bajo instrucción y supervisión humana. En este proyecto permite producir 148 páginas en ocho semanas en lugar de seis meses. No adopta decisiones de negocio ni sustituye el criterio de los especialistas
CRM	Sistema en el que el cliente administra los datos de sus prospectos y socios
Middleware	Programa intermedio que comunica dos sistemas de distinta naturaleza

Anexo B · Fuentes de la información

Cifra	Fuente	Verificable
\$1,441,800 / \$836,244 / \$2,378,130	Contrato, Cláusulas Octava y Novena	Publicado
«No habrá anticipos» · 50% Semana 4 · 10 días de plazo	Contrato, Cláusula Novena	Publicado
Aceptación tácita a 5 días hábiles	Contrato, Cláusula Décima	Publicado
Cargo por espera de USD \$350 diarios, tope del 25%	Contrato, Cláusula Décima Quinta	Publicado
Interés moratorio del 2% mensual	Contrato, Cláusula Novena	Publicado

Cifra (<i>continúa</i>)	Fuente	Verificable
Retención de entregables hasta el pago total	Contrato, Cláusula Décima Sexta	Publicado
0 de 49 páginas · –28.18% · 1.23M búsquedas · 136 enlaces rotos · 95.23%	Auditoría Semrush, marzo de 2026	Publicado
148 páginas · 8 semanas · 5 puntos de control	Plan de Ejecución y Anexo Dos del Contrato	Publicado
15 entrevistas · 13 clubes · 157 de 200 asesores	Entrevistas de campo y taller, mayo–junio de 2026	Publicado
Horas de dedicación por rol	Plan de ejecución interno, anterior a esta solicitud	Interno, disponible a solicitud
Tarifas por hora del equipo	Estimación de planeación a valores de mercado 2026	Supuesto, no contratado
Costo de herramientas de IA (\$23,140 por 8 semanas)	Modelo de costo interno a tarifas publicadas de Anthropic, julio de 2026	Interno, disponible a solicitud
CETES 91 días: 6.45% anual	Subasta de Banco de México del 20 de agosto de 2026	Público
Retención de ISR del 20% sobre intereses nominales	Artículo 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	Público
Estado del contrato: entregado, en revisión, sin firmar	Situación al 22 de agosto de 2026	Declarado

Los tres renglones señalados como «Interno» o «Supuesto» constituyen estimaciones propias y no hechos verificados por un tercero. Se identifican como tales de manera deliberada. El resto de la información puede contrastarse en las fuentes del Punto 10.

Declaraciones y avisos

1. Este documento tiene carácter **confidencial** y se entrega exclusivamente a sus dos destinatarios para la evaluación de la operación descrita. Contiene términos comerciales de un contrato celebrado con un tercero.
2. **No constituye una oferta pública de valores** ni invitación al público en general. Se trata de una negociación privada entre partes determinadas.
3. **No constituye asesoría en inversiones, fiscal ni legal.** Se recomienda su consulta con contador y abogado antes de adoptar cualquier decisión.
4. Las proyecciones de fechas e importes se sustentan en un contrato que **a la fecha de este documento no ha sido suscrito**. Su cumplimiento depende de terceros ajenos al control de Live Streaming Services México, S.A. de C.V.
5. **Rendimientos pasados o proyectados no garantizan resultados futuros.** Existe la posibilidad de pérdida parcial o total del importe prestado.
6. Los términos aquí descritos son **indicativos y no vinculantes** hasta la firma de los instrumentos legales correspondientes.

Live Streaming Services México, S.A. de C.V. / Final Upgrade		Agosto de 2026
Destinatarios	Dos · Documento confidencial	
Contacto	eric@finalupgrade.ai	