# Seguimiento · Reunión del 22 de junio de 2026

## Dudas y puntos abiertos !’ cómo se resolvieron y dónde quedaron en la documentación

Esta página da seguimiento a **cada duda y punto abierto**
planteado en la reunión del 22 de junio de 2026 (véase la página
**Minuta · 22 de junio de 2026**
), indicando su estatus, cómo se cubrió y en qué parte de la documentación quedó registrado. Las referencias al Contrato usan su estructura real:
**Cláusulas**
,
**Anexo Uno**
(Bloques 0, A, B, C, D, E) y
**Anexo Dos**
(Secciones I–IV). Cada referencia de la última columna es una
**liga directa**
a la sección exacta.
*[§— ¶1 p.1]*

**Leyenda de estatus:** '  Resuelto (documentado) · Ø=ßá Definido (falta un dato puntual de SW) · Ø=Ý4 Pendiente de Sports World.
*[§— ¶2 p.1]*

| # | Tema / duda (sección de la minuta) | Estatus | Cómo se resolvió o cubrió | Dónde está en la documentación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Integración con CRM por API; creación automática de leads (2.1) | Ø=ßá | El sitio y BES registran el lead en el CRM (operación idempotente); el día y el horario de visita solicitados se incluyen en el mismo prospecto y se envían por correo al club, sin reservación. Falta que SW entregue API, campos y credenciales. | [Cláusula Primera] (#contrato:clusulas); Anexo Uno [A.1] (#contrato:bloque-a-documentacin-ambiente-de-pruebas-y-responsable-nico-da-1), [B.3] (#contrato:bloque-b-credenciales-productivas-e-integraciones-fin-de-la-semana-2) y [D.4] (#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c); [Estrategia Técnica · §2] (#technical:2-los-cuatro-datos-y-las-integraciones-con-sports-world) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ¿En qué sistema reside la información operativa? (2.2) | Ø=Ý4 | Listado como aportación a confirmar por SW (CRM / sistema independiente / ERP / otro). | Anexo Uno [Bloque 0] (#contrato:bloque-0-respuestas-de-descubrimiento-entrega-previa-al-inicio) y [A.3] (#contrato:bloque-a-documentacin-ambiente-de-pruebas-y-responsable-nico-da-1) |
| 3 | Definición de Project Owners por área (3.2) | Ø=Ý4 | Incorporado como obligación de SW; pendiente de designación. | [Cláusula Sexta] (#contrato:clusulas); Anexo Uno [A.4] (#contrato:bloque-a-documentacin-ambiente-de-pruebas-y-responsable-nico-da-1) |
| 4 | Riesgos de migración DNS / correo (3.4) | ' | Migración que afecta únicamente los registros del sitio, protege MX/correo, reduce el TTL a 24 h y mantiene los 301; se recomienda conservar el proveedor de dominio actual. | Anexo Dos [I.3] (#contrato:i3-componente-diseo-contenido-visual-y-desarrollo); Anexo Uno [C.1–C.6] (#contrato:bloque-c-acceso-a-ambiente-productivo-semana-4) |
| 5 | BES: tiempo real, baja latencia, bases de conocimiento (4) | ' | BES conversacional voz+texto con acceso a políticas, tarifas, amenidades, horarios y clases. **Dos métricas distintas:** la API del CRM debe responder con p95 **< 500 ms** (lecturas) / **< 800 ms** (creación de prospecto) (Anexo Uno D.5); la respuesta **conversacional** objetivo de BES es **< 900 ms** (Estrategia Técnica). | [Cláusula Primera (II)] (#contrato:clusulas); Anexo Uno [D.5 y D.6] (#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c); [Estrategia Técnica · §5 BES] (#technical:5-bes-el-agente-de-voz-y-texto) |
| 6 | Escalación a humano: SIP, canales, reglas (4.1) | Ø=ßá | Escalamiento a WhatsApp o voz/SIP contemplado; falta que SW entregue la información técnica SIP y defina canales y reglas. | Anexo Uno [D.7] (#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c); [Cláusula Primera (II)] (#contrato:clusulas) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Integración (webhooks) sin costo adicional (5) | ' | Webhooks firmados del CRM, dentro del alcance, sujeto a que SW provea API y documentación. | [Cláusula Primera] (#contrato:clusulas); Anexo Uno [B.4] (#contrato:bloque-b-credenciales-productivas-e-integraciones-fin-de-la-semana-2) |
| 8 | Infra dentro de SW; código fuente, repos, continuidad (6) | ' | El sistema opera sobre infraestructura propia de SW; SW es titular del código fuente, repositorios y documentación, con continuidad operativa (entrega condicionada al pago total). | [Cláusulas Cuarta y Séptima] (#contrato:clusulas) |
| 9 | Alcance técnico: ¿rediseño / desde cero / migración / continuidad? (7) | ' | Es **rediseño y nuevo desarrollo sobre plantillas aprobadas** (148 páginas) que reemplaza el sitio actual, con migración de URLs/DNS; no es una migración tecnológica del sistema actual. | [Cláusula Primera (I)] (#contrato:clusulas); Anexo Dos [I.1] (#contrato:i1-arquitectura-del-sitio-148-pginas); [Arquitectura de Experiencia (UX)] (#experience) |
| 10 | Entregables explícitos: wireframes, prototipo, código, templates, repos, documentación (7) | ' | Entregables enumerados por servicio; las UX specs son el documento rector y el flujo de experiencia (demo navegable) es el prototipo. | [Anexo Dos] (#contrato:anexo-dos-entregables-especficos-de-los-servicios); [Arquitectura de Experiencia (UX)] (#experience) |
| 11 | Propiedad intelectual: autoría, entrega de código, uso de templates (7) | ' | Toda la PI a favor de SW (cesión irrevocable) salvo software de terceros/ open source; entrega de código fuente y repos condicionada al pago total. | [Cláusula Séptima] (#contrato:clusulas) |
| 12 | Costos y límites de IA: créditos, consumo, excedentes (8) | Ø=ßá | Mecanismo definido: costos operativos a cargo de SW (voz, LLM, hospedaje), con monitoreo y reportes mensuales y escenarios de referencia. Falta fijar tarifas y volúmenes definitivos. | [Cláusula Sexta Bis] (#contrato:clusulas) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Privacidad y legal: datos, responsabilidades, balance (9) | ' | Minimización y no retención de datos; confidencialidad (secreto comercial, 10 años) y datos personales bajo LFPDPPP (SW responsable, proveedor encargado). | [Cláusulas Sexta Ter y Décima Primera](#contrato:clusulas); [Seguridad del sitio](#seguridad) |
| 14 | Mobile First explícito en el contrato (10) | ' | Declarado expresamente: prioridad móvil y ~70% del tráfico desde móvil. | [Cláusula Primera (I)](#contrato:clusulas); [Arquitectura de Experiencia (UX)](#experience) |
| 15 | Riesgos: dependencias de API, migración, costos IA, propiedad/mantenimiento, datos en tiempo real (12) | ' | Cubiertos por: dependencias del cliente y suspensión de plazos; límite de responsabilidad; fuerza mayor; PI/continuidad; migración DNS; costos operativos a cargo de SW. | [Cláusulas Sexta, Sexta Bis, Séptima, Décima Segunda y Décima Segunda Bis](#contrato:clusulas); Anexo Dos [I.3](#contrato:i3-componente-diseo-contenido-visual-y-desarrollo) |

## Puntos del equipo de sistemas (minuta §13) y su tratamiento

| Punto | Estatus | Cómo se cubrió | Dónde está |
|---|---|---|---|
| Análisis del sitio actual con KPIs a mejorar | ' | Auditoría técnica con diagnóstico y KPIs técnicos comprometidos vs. objetivos comerciales. | Anexo Dos [I.2](#contrato:i2-componente-posicionamiento-orgnico-y-contenido-editorial) y [Sección IV](#contrato:seccin-iv-kpis-comprometidos-estrategia-comercial); [Auditoría inicial del sitio](#auditoria) |
| Porcentajes mínimos de mejora | Ø=ßá | KPIs técnicos comprometidos con meta (0!’49 crawleables, 136!’0, schema 0!’49, cobertura unbranded 31.1%!’55–65%); las posiciones por keyword y los volúmenes de tráfico no se garantizan (Cláusula Primera). | Anexo Dos [Sección IV](#contrato:seccin-iv-kpis-comprometidos-estrategia-comercial); [Cláusula Primera (I–II)](#contrato:clusulas) |
| Horarios y SLAs de atención | ' | **Soporte 24/7 con primer respondiente por agente de voz**, con **escalamiento a soporte humano en horario hábil**; SLA por severidad (propuesta). Los SLAs de latencia/disponibilidad de las APIs corren a cargo de SW. | Anexo Dos [Sección III](#contrato:seccin-iii-entregables-del-servicio-iii-servicios-recurrentes); Anexo Uno [B.5](#contrato:bloque-b-credenciales-productivas-e-integraciones-fin-de-la-semana-2) y [D.5](#contrato:bloque-d-puntos-de-acceso-para-el-agente-bes-en-paralelo-a-a-b-y-c) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entregables del proyecto (explícitos) | ' | Entregables limitativos por servicio (Secciones I–III) y KPIs (Sección IV). | [Anexo Dos](#contrato:anexo-dos-entregables-especficos-de-los-servicios) |
| Uso de la infraestructura de Sports World | ' | El sistema opera sobre infraestructura de SW; el proveedor se adapta e integra con la infraestructura actual. | [Cláusula Cuarta](#contrato:clusulas); [Anexo Uno (Bloques 0–E)](#contrato:anexo-uno-aportaciones-de-sports-world-requerimientos-a-cargo-del-cliente) |
| Bolsa de horas para mejoras | ' | Iguala con **bolsa de 8 horas mensuales** no acumulables; en la Opción B, hasta 3 intervenciones simples o 1 compleja al mes; excedentes facturables. | [Cláusula Primera (III)](#contrato:clusulas) y Anexo Dos [Sección III](#contrato:seccin-iii-entregables-del-servicio-iii-servicios-recurrentes) |
| Etapa de "estabilización" | ' | Lanzamiento en firme con monitoreo de 48 h y **etapa de estabilización de 2–4 semanas** con atención reforzada (sin consumir la bolsa de horas); posteriormente, operación normal bajo la iguala. | Anexo Dos [I.3](#contrato:i3-componente-diseo-contenido-visual-y-desarrollo) |
| Adaptarse e integrarse a la infraestructura actual | ' | Obligación expresa de adaptación/integración; requisitos técnicos como prerrequisito en el Anexo Uno. | [Cláusula Cuarta](#contrato:clusulas); [Anexo Uno](#contrato:anexo-uno-aportaciones-de-sports-world-requerimientos-a-cargo-del-cliente) |
| ¿Los retrasos solo impactan tiempo, no penalización económica? | ' | **Régimen acordado:** los retrasos **imputables al cliente** generan un cargo de **stand-by de USD $350/día**, además de extender plazos; los **imputables al proveedor** los absorbe el proveedor (sin cargo); los **cambios solicitados por el cliente** son neutrales (solo extienden plazos), salvo que afecten una sección ya aprobada (imputable al cliente) o que el retrabajo derive de entregas del **proveedor** por debajo del estándar (lo absorbe el proveedor). | [Cláusula Novena](#contrato:clusulas) |

## Pendientes de Sports World (para cerrar antes del kickoff)

- Ø=Ý4 Confirmar
**en qué sistema reside**
la información operativa (clubes, clases, horarios, amenidades, contacto). (Punto 2)
*[§— ¶3 p.5]*
- Ø=Ý4 Designar

**Project Owners**
por área. (Punto 3)
*[§— ¶4 p.5]*

- Ø=ßá Entregar

**API del CRM**
, campos, documentación y credenciales (sandbox y producción). (Punto 1)
*[§— ¶5 p.6]*

- Ø=ßá Entregar

**información técnica SIP**
y definir canales y reglas de escalación de BES. (Punto 6)
*[§— ¶6 p.6]*

- Ø=ßá Acordar

**tarifas/volúmenes**
de los costos operativos de IA/voz. (Punto 12)
*[§— ¶7 p.6]*

- Ø=Ý4 Titularidad/administración de

**Google Business**
para iniciar la verificación de las 49 fichas en la Semana 1.
*[§— ¶8 p.6]*

## Cierre comercial (Final Upgrade !" Sports World)

- '

**Cotización integrada**
en el Contrato (Cláusula Segunda), web-only: contraprestación única
**$81,000 USD / $1,441,800 MXN**
sin IVA (
**$1,672,488 MXN**
con IVA); iguala mensual elegida
**Opción A $35,000 MXN ($40,600 con IVA)**
.
*[§— ¶9 p.6]*

- '

**Forma de pago**
(Cláusula Tercera):
**sin anticipo**
;
**50% en la Semana 4**
(contra la sección entregada y aprobada) y
**50% final tras la aprobación total**
(Semana 8). El
**código fuente y los repositorios finales se entregan únicamente tras el pago total**
(Cláusula Séptima).
*[§— ¶10 p.6]*

- '

**Costos operativos**
a cargo de SW (Cláusula Sexta Bis): voz, LLM y hospedaje del agente, con escenarios conservador/medio/optimista.
*[§— ¶11 p.6]*

- '

**Stand-by por retrasos del cliente:**
USD $350/día (Cláusula Novena).
*[§— ¶12 p.6]*

- '

**Plazo y páginas confirmados:**

**8 semanas**
y
**148 páginas**
en todo el proyecto.
*[§— ¶13 p.6]*