

Cierre justo del proyecto de captación y conversión digital

Cronología, respuesta a las razones comunicadas el 7 de octubre, inventario de lo entregado y propuesta de compensación.

Tres hechos y una propuesta

El proyecto lo trajo Final Upgrade

Detectado el 28 de febrero por iniciativa propia. Siete meses de trabajo a petición de Sports World. Cuatro reducciones de alcance solicitadas por Sports World.

Las razones del 7 de octubre no corresponden al contrato en la mesa

Se comparó un rediseño integral con cotizaciones de SEO. El contrato final no contiene IA conversacional. Los pagos a terceros quedaron resueltos el 22 de septiembre.

Sports World ya planteó compensar el trabajo

El 7 de octubre la Dirección propuso negociar el pago del diseño. El 29 de septiembre Sistemas otorgó su visto bueno al contrato final.

350,000 MXN

Compensación por lo entregado, pago inmediato, 100 % acreditable si el proyecto se retoma.

650,000 MXN

Adquisición de todos los entregables de todas las etapas, con cesión de derechos de uso.

El origen del proyecto y quién fijó su alcance

Fecha	Hecho	Origen de la decisión
28 feb	Final Upgrade detecta y presenta la oportunidad SEO; nadie la había identificado	Iniciativa de Final Upgrade
9 mar	Análisis «El Gigante Invisible» y propuesta por fases, con periodos de prueba	Final Upgrade
24 mar	Dirección descarta las fases: «todo el proyecto junto» y en menos tiempo	Sports World
31 mar	Se solicita la presentación «sin precios» para compartirla con el proveedor web actual	Sports World
10 abr	Oferta de igualar a la baja cualquier cotización de ese proveedor; nunca se compartió	Final Upgrade
21 abr	Se pide la lista completa de funcionalidades y agregar la capacitación (Academia)	Sports World
29 abr	Cotización formal: USD 81,000 (rediseño, SEO, contenido, agente de voz) más Academia	Final Upgrade
5 may	Presupuesto autorizado internamente; se pide acelerar el arranque	Sports World

Un programa escalonado de bajo riesgo se convirtió, a petición de Sports World, en un programa integral de seis a diez semanas.

Cinco meses de validación con precio conocido

Fecha	Hecho	Origen de la decisión
12 a 15 may	Presentación a Dirección; workshop regional (157 de 200 asesores); 15 entrevistas en 13 clubes	Sports World convoca
29 may	Única observación de precio en cinco meses; se responde con el desglose por componente	Sistemas · Final Upgrade
22 jun	Reunión con Sistemas: todos los puntos quedan resueltos y documentados	Ambas partes
6 y 7 ago	Segunda reunión con Sistemas; 10 observaciones respondidas; contrato y addenda a Legal	Ambas partes
10 a 12 ago	El Consejo revisa el proyecto; total consolidado entregado: 2,378,130 MXN sin IVA	Sports World
25 ago	Legal pregunta por retención cero de datos (ZDR); la estrategia se entrega el mismo día	Final Upgrade
14 sep	Contrato v4.4 entregado; arranque propuesto para el 20 de septiembre	Final Upgrade
24 a 29 sep	Se retiran voz, WhatsApp y consola a petición de Sports World; total 1,742,600 MXN sin IVA	Sports World
29 sep	Legal recibe el contrato final; Sistemas otorga su visto bueno	Sports World
7 oct	Se comunica la cancelación o posposición indefinida del proyecto	Sports World

Lo que se comparó no es lo que se cotizó

Una cotización de SEO cubre

- Optimización técnica del sitio actual
- Investigación de palabras clave
- Metadatos y enlazado interno
- Algunos textos nuevos
- Sin diseño, sin desarrollo, sin CRM

El contrato del 29 de septiembre cubre

- 148 páginas rediseñadas con contenido único
- Arquitectura SEO, schema y migración con redirecciones
- 650 fotografías tratadas, 150 imágenes nuevas, 12 animaciones y 1 video
- Gestor de contenidos sin código para Marketing
- Integración con el CRM y motor de precios
- Cuestionario y plan de entrenamiento personalizado
- Funnel medido de punta a punta y tablero ejecutivo
- 10 semanas de ejecución, 6 de estabilización y KPIs con devolución

8,058 MXN

por página, todo incluido (1,192,600 MXN entre 148 páginas)

En marzo, el proveedor web actual de Sports World cotizó cerca de medio millón de pesos únicamente por cambios al sitio existente. Antes de aceptar la comparación, pedimos conocer por escrito el alcance exacto de las «otras opciones».

El precio fue conocido, autorizado y reducido antes de la decisión

29 abr

Cotización formal entregada: USD 81,000 más Academia.

5 may

Sports World confirma la autorización interna del presupuesto.

1

Observación de precio en cinco meses (29 de mayo), respondida con desglose.

-27 %

De 2,378,130 a 1,742,600 MXN, retirando lo que Sports World pidió retirar.

Componente retirado a petición de Sports World	Fecha	Efecto
Agente de voz	24 sep	Sin IA conversacional en el contrato
Atención por WhatsApp (BES)	29 sep	Sin mensajería automatizada
Consola interna de captación	29 sep	Sin acceso de terceros a datos del CRM
Role-play de la Academia	29 sep	Academia reducida a 550,000 MXN

El contrato final no contiene IA conversacional

Lo que dice el contrato del 29 de septiembre

Sin agente de voz, sin WhatsApp, sin consola. El único uso de IA es la redacción del plan de entrenamiento.

«En ningún caso se enviarán a los Modelos de Lenguaje Autorizados datos personales o privados... sólo datos funcionales anonimizados, sin identificador reversible.»

Cláusula Décima Séptima, II Ter. La II Bis prohíbe solicitar condiciones médicas, tratamientos, embarazo, peso o medidas corporales.

Medidas ofrecidas, incluso en la versión con agente conversacional

- Sports World responsable y Final Upgrade encargado conforme a la LFPDPPP de 2025
- Datos en el CRM y en el servidor de Sports World; retención cero (ZDR) en las plataformas
- Cifrado en tránsito y en reposo; mínimo privilegio; bitácora de accesos; MFA
- Notificación de vulneraciones en 72 horas; apoyo ARCO en 3 días hábiles
- Supresión certificada; evaluación previa de toda plataforma de terceros con autorización de Sports World

La estrategia de retención cero se entregó el 25 de agosto, el mismo día en que Legal la solicitó. Nunca se recibió una objeción escrita, cláusula por cláusula.

Nunca se utilizó información de consumidores de Sports World. Las demostraciones operan con datos sintéticos y el catálogo público de clubes.

Los pagos a terceros quedaron resueltos el 22 de septiembre

5 DE MAYO

Modelo transparente desde el inicio

Tres componentes explicados por escrito: diseño y desarrollo, costos operativos de plataformas a nombre de Sports World, e iguala mensual. Es el modelo estándar: la licencia se contrata a nombre del cliente para que el dato y la cuenta sean suyos.

22 DE SEPTIEMBRE

Final Upgrade ofreció pagar las plataformas

Cuando Sports World indicó que no quería pagos directos a proveedores, Final Upgrade ofreció contratarlas y facturarlas, con dos condiciones razonables: no responder por caídas simultáneas de los proveedores y suspensión ante impago. No hubo respuesta de Legal.

CONTRATO FINAL

El gasto variable es marginal

USD 28 a 228 al mes en modelos de lenguaje para redactar el plan de entrenamiento. Es el único costo de terceros que queda en el contrato del 29 de septiembre, y puede facturarlos Final Upgrade con el consumo real.

La razón 3 ya no existía cuando se tomó la decisión: el único costo de terceros restante es marginal y Final Upgrade había ofrecido absorberlo en su facturación.

Veinte peticiones expresas de Sports World, todas atendidas

Fecha	Petición
31 mar	Presentación a Dirección sin precios
21 y 28 abr	Lista de funcionalidades y cotización
5 may	Resumen de precios para solicitar presupuesto
6 may	Lista de necesidades de IA para regionales
12 may	Temas adicionales de Dirección en el cuestionario
25 may	Explicación del uso de UTMs
29 may	Descriptivo de la propuesta para Sistemas
30 jun	Liga del cuestionario para la Dirección
22 jul	Speech para el Consejo
7 ago	Video del cuestionario y agente activo

Fecha	Petición
11 ago	Total consolidado de todos los proyectos
19 ago	Información para la capacitación
20 ago	Entregables por página, incluidas secciones no cotizadas
25 ago	Estrategia de retención cero de datos (ZDR)
31 ago	Desglose de inversión, costos variables y bloques
17 sep	Requisitos y costos para el proveedor actual
21 sep	Monto mensual de plataformas
22 sep	Contratos separados y cláusula de privacidad de IA
29 sep	Monto de sólo SEO
30 sep	Comparativo frente a otra herramienta de IA

Ninguna de estas peticiones corresponde a un cliente que no piensa contratar. Cada una se atendió en el día o al siguiente.

Lo que Final Upgrade produjo sin contrato firmado

Bloque	Entregable	Magnitud
Diagnóstico	Auditoría SEO «El Gigante Invisible», más de 20,000 palabras clave	Base de los KPIs del contrato
Investigación de campo	Workshop con líderes regionales y 15 entrevistas en 13 clubes	157 de 200 asesores
Documentación del sistema	31 documentos: contrato, anexos, arquitectura, seguridad, plan de ejecución	80,482 palabras · 243 páginas PDF
Especificación UX	Especificación UX v4.2 con trazabilidad de 1,567 afirmaciones	22,727 palabras
Proceso comercial	Manual del proceso, 5 procedimientos y Manual de Ventas v5.1	7 documentos · 57,444 palabras
Propuestas comerciales	Reestructura del proceso de ventas, contenidos y checklists	6 documentos · 24,171 palabras
Software demostrable	Cuestionario inteligente, Entrenador de Ventas, calculadora de ROI	24,329 líneas de código
Agente conversacional	Tres demostraciones de voz y texto, base de conocimiento y prompts	Probado por Marketing, Dirección y TI
Presentaciones	Deck para Sistemas, speech para Consejo, dos presentaciones a Dirección	4 piezas
Documentos a petición	Contratos en Word, alta de proveedor, ZDR, desgloses, contratos separados	8 entregas, agosto a septiembre

Valor de lo entregado, a la tarifa del contrato

Entregable	Magnitud	Horas	Valor MXN
Auditoría SEO «El Gigante Invisible»	20,000+ keywords, base de los KPIs	40	53,400
Presentaciones a Dirección, Consejo y Sistemas	4 piezas, 24 láminas, speech	48	64,080
Investigación de campo	Workshop y 15 entrevistas, 13 clubes	56	74,760
Documentación del sistema	31 documentos, 80,482 palabras	160	213,600
Especificación UX v4.2	22,727 palabras	48	64,080
Proceso comercial y propuestas comerciales	13 documentos, 81,615 palabras	128	170,880
Software demostrable	24,329 líneas de código	160	213,600
Agente conversacional	3 demos, base de conocimiento	48	64,080
Documentos contractuales y administrativos	4 versiones, 2 addenda, separados	40	53,400
Gestión del proyecto y reuniones	7 meses, más de 20 reuniones	60	80,100

788 horas × 1,335 MXN = 1,051,980 MXN

Honorarios legales erogados: 35,000 MXN

1,086,980 MXN

Tarifa: USD 75 (MXN 1,335) por hora sin IVA, la misma que fija el contrato del 29 de septiembre. Horas estimadas de forma conservadora. Nada se ha facturado.

Partimos de la posición de Sports World

«Vamos a negociar si le pagamos su diseño o algo para que no le pierda tanto.»

Dirección de Sports World, 7 de octubre de 2026

Sistemas otorga su visto bueno al contrato final y Legal lo recibe para firma.

29 de septiembre de 2026

Sports World comunica la autorización interna del presupuesto y pide acelerar.

5 de mayo de 2026

Hechos que sostienen la propuesta

- Documentación, especificaciones, procesos, código y demos son obra de Final Upgrade; ningún derecho de uso se ha cedido.
- El consolidado de costos de Final Upgrade se compartió con el proveedor actual el 17 de septiembre, bajo un acuerdo de confidencialidad vigente.
- Nunca se comunicaron bases ni criterios de comparación entre proveedores.
- Final Upgrade es proveedor dado de alta, con un contrato previo cumplido, y busca continuar en 2027.

Dos formas de cerrar

OPCIÓN 1 · COMPENSACIÓN

350,000 MXN

más IVA · pago inmediato

- Compensa el trabajo ejecutado a petición de Sports World entre febrero y octubre de 2026.
- Se acredita al 100 % contra el valor del proyecto si Sports World lo retoma, en 2027 o antes.
- Final Upgrade conserva la propiedad de los entregables; Sports World no los usa ni los comparte con terceros.
- Equivale a 32 % del valor de lo entregado (1,086,980 MXN). Deja abierta la relación y el proyecto listo para arrancar.

OPCIÓN 2 · ADQUISICIÓN DE TODAS LAS ETAPAS

650,000 MXN

más IVA · a la firma de la cesión

- Sports World adquiere todos los entregables de todas las etapas: diagnóstico, investigación, arquitectura, especificación UX, proceso comercial, Academia, demos y código.
- Cesión de derechos de uso y entrega de archivos editables.
- Sports World puede ejecutarlo con el proveedor que elija.
- Equivale a 60 % del valor de lo entregado y a 37 % del contrato final de 1,742,600 MXN.

Ambas opciones cierran el proyecto de forma limpia y conservan la relación comercial

Quince días para cerrar

#	Acción	Responsable	Fecha propuesta
1	Decisión por escrito, con razones y mes de reconsideración	Sports World	16 de octubre
2	Alcance y precio de las «otras opciones» comparadas	Sports World	16 de octubre
3	Objeción de Legal y Sistemas al contrato del 29 de septiembre; sesión técnica de 45 minutos	Ambas partes	13 a 17 de octubre
4	Elección de la opción de cierre y firma del acuerdo	Sports World	23 de octubre
5	Pago de la compensación o de la adquisición	Sports World	31 de octubre
6	No uso ni compartición de entregables mientras no haya pago	Sports World	Desde hoy

Si Sports World retoma el proyecto, la compensación de la Opción 1 se descuenta íntegra del total contratado. El proyecto puede arrancar dos semanas después de la firma.

C I E R R E

Final Upgrade trajo este proyecto a Sports World cuando nadie lo había visto, lo construyó durante siete meses a petición de Sports World, bajó el precio 27 % cuando se le pidió y respondió cada pregunta el mismo día.

Queremos seguir trabajando con Sports World en 2027. Para eso, este cierre tiene que ser claro, justo y rápido.

Eric Toledano · Final Upgrade AI · eric@finalupgrade.ai

Final Upgrade AI · Sports World México · 9 de octubre de 2026