

Academia SW · Medición

Cómo se mide el avance y el impacto del programa

****Proyecto C (Academia).** Describe el dashboard de readiness, la calibración de la línea base con el CRM y los KPIs del programa.

El dashboard de readiness

Consolida, para los 200 asesores, dos tipos de evidencia: [§— ¶1 p.1]

Fase	Qué mide	Fuente
Fase 1 · Módulos interactivos	Módulos acreditados por nivel, calificación de acreditación, fecha de avance	Plataforma de módulos (**[Estrategia Técnica de la Academia · §2] (#academia-tecnica)**)
Fase 2 · Role-play con agente de voz	Sesiones completadas, dificultad alcanzada, puntaje de readiness por sesión y tendencia	Agente de voz de role-play (**[Estrategia Técnica de la Academia · §3] (#academia-tecnica)**)
Refuerzo post-certificación	Cumplimiento de los repasos de los días 7, 30 y 90, y variación del puntaje de readiness respecto a la certificación (retención del aprendizaje en el tiempo)	Motor de selección adaptativa (**[Estrategia Técnica de la Academia · §4] (#academia-tecnica)**)

El dashboard permite a los líderes regionales ver, por asesor y por club, quién está listo para operar de forma autónoma y quién requiere refuerzo — reemplazando el criterio informal actual por evidencia consistente entre clubes y regiones. Se agrega en **tres niveles** : por club, por ciudad y a nivel nacional (detalle en **Estrategia Técnica de la Academia · §7**), para que la dirección comercial compare el nivel de habilitación entre clubes, ciudades y regiones, no solo entre asesores individuales.

[§— ¶2 p.1]

Evaluación en cuatro niveles

Completar los módulos no es lo mismo que vender mejor en el club. El programa se evalúa en cuatro niveles, cada uno respondiendo una pregunta distinta y con una fuente de datos independiente: [§— ¶3 p.1]

Nivel	Pregunta que responde	Cómo se mide
1 · Reacción	¿El asesor encuentra el contenido y la práctica relevantes y utilizables?	Encuesta breve al cierre de cada nivel de la Fase 1 y de cada sesión de role-play.
2 · Aprendizaje	¿El asesor domina la taxonomía y los siete componentes?	Calificación de acreditación por módulo (Fase 1) y puntaje de readiness por sesión (Fase 2).
3 · Comportamiento	¿El asesor certificado aplica lo aprendido en su operación real, no solo en la práctica simulada?	Contraste del dashboard de readiness contra la actividad real registrada en el CRM: uso de la herramienta de clasificación, llamadas de hito ejecutadas, seguimiento de bases reactivadas.

4 · Resultados	¿El programa mueve la conversión y la retención del negocio?	Métricas reales del CRM por asesor y por club, comparando cohortes certificadas contra no certificadas, una vez calibrada la línea base (ver abajo).
--------------------	--	--

Los Niveles 1 y 2 se obtienen directamente de la plataforma de módulos y del agente de role-play, y están disponibles desde el lanzamiento. Los Niveles 3 y 4 **dependen de las métricas reales del CRM** y solo pueden reportarse una vez calibrada la línea base — es la razón por la que el programa no compromete metas de conversión antes de esa calibración.

[§— ¶4 p.2]

Catálogo de KPIs del programa

Los indicadores se organizan en cuatro familias, alineadas a los cuatro niveles de evaluación. Las dos primeras miden el **programa** y están activas desde el lanzamiento; las dos últimas miden el **negocio** y se activan tras la calibración de la línea base.

[§— ¶5 p.2]

Familia	Indicadores	Fuente	Se activa
Adopción y avance (Fase 1)	% de asesores activos en la plataforma · módulos acreditados por nivel · tiempo a certificación de Fase 1 · calificación de acreditación por módulo	Plataforma de módulos	Desde el lanzamiento
Dominio y práctica (Fase 2)	Puntaje de readiness por sesión y su tendencia · % del equipo certificado · cumplimiento del refuerzo de días 7/30/90 · adherencia a la cadencia semanal de mantenimiento	Agente de role-play y motor adaptativo	Desde el lanzamiento
Comportamiento en operación (Nivel 3)	Uso de la herramienta de clasificación con prospectos reales · llamadas de hito ejecutadas vs. programadas · bases pasadas trabajadas bajo protocolo	CRM	Tras calibración de línea base
Resultado comercial (Nivel 4)	Conversión por etapa del funnel (contacto !' cita !' asistencia !' cierre), comparando cohortes certificadas vs. no certificadas · retención temprana de los socios inscritos por asesores certificados	CRM	Tras calibración; metas fijadas con Sports World

Cada familia se lee por asesor y en los tres niveles de agregación del dashboard (club, ciudad y nacional), de modo que un indicador rezagado se pueda atribuir a un asesor, a un club o a una ciudad — no a un promedio nacional que esconde el detalle. [§— ¶6 p.2]

Por qué la línea base se calibra antes de comprometer KPIs

Las 15 entrevistas de campo reportan una **variabilidad de hasta 40 veces** entre las tasas de conversión autorreportadas por los propios asesores:

[§— ¶7 p.2]

Etapa del funnel comercial	Rango reportado en campo	Qué revela
Contacto a cita agendada	10% – 50%	Falta de un speech inicial y filtro motivacional estandarizado
Cita agendada a asistencia	20% – 50%	Oportunidad de confirmación con valor y recordatorio automatizado
Asistencia a cierre	30% – 90%	Las prácticas de pre-cualificación de los asesores de mejor desempeño no están sistematizadas
Conversión total reportada	0.5% – 20%	Cifras autorreportadas, no verificadas contra el CRM

Estas cifras son **autorreportadas por los asesores en entrevista**, no verificadas contra el sistema de registro. Por eso, antes de comprometer los KPIs específicos del programa con Sports World, la Academia

calibra la línea base con las métricas reales del CRM por asesor

— el mismo principio de fuente única de la verdad que ya opera el funnel del Proyecto A (

Estrategia Técnica del sitio · §10

) y el del BDS (

BDS · Medición

).

[§— ¶18 p.3]

Qué se compromete y qué se calibra

- **Se compromete desde el diseño:**

la funcionalidad del programa — que los 200 asesores tengan acceso a los módulos, que la progresión por niveles opere con su gate de acreditación, y que el agente de voz de role-play esté disponible y evalúe conforme a la rúbrica de los siete componentes.

[§— ¶19 p.3]

- **Se calibra con el CRM antes de fijar metas:**

las tasas de conversión objetivo por etapa del funnel, y el tiempo esperado para que un asesor alcance un puntaje de readiness aprobatorio.

[§— ¶10 p.3]

- **No se garantiza:**

que la capacitación por sí sola resuelva variables ajenas al programa — en particular, los **habilitadores operativos**

identificados en el mismo ejercicio de campo (ver nota abajo), que condicionan si el asesor puede aplicar lo aprendido en la operación real.

[§— ¶11 p.3]

Nota: habilitadores operativos identificados en campo (fuera del alcance de la Academia)

El mismo ejercicio de entrevistas identificó un **limitante operativo crítico**

— el bloqueo recurrente de las cuentas de WhatsApp personales de los asesores (99% del seguimiento con clientes ocurre por ese canal, con bloqueos automáticos tras 50–60 mensajes diarios) — y tres habilitadores adicionales (cualificación de leads al origen, velocidad de respuesta al lead digital, actualización del catálogo de convenios corporativos). Estos elementos son

de infraestructura y operación, no de capacitación

: quedan fuera del alcance de la Academia, pero se documentan aquí porque, sin resolverse en paralelo, limitan que el asesor aplique en operación real lo que el programa le enseña — en particular, una parte sustancial del seguimiento y la reactivación (componente 5) depende de un canal de WhatsApp estable.

Tres de estos cuatro habilitadores —el canal de WhatsApp estable, la cualificación de leads al origen y la velocidad de respuesta al lead digital— son precisamente el objeto del Proyecto B (BDS):

contratado el BDS, quedan resueltos por diseño, y solo el catálogo de convenios corporativos permanece como tarea operativa de Sports World.

[8— ¶12 p.3]